ALLEGATO A

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
Dipartimento Tecnico

RELAZIONE del RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Oggetto: Determinazione delle risorse per 'adeguamento dei prezzi di cui all’art.26 del DL
n.50/2022 negli appalti di lavori RESTAURO e RISANAMENTO CONSERVATIVO
DELLE COPERTURE LIGNEE DELLA PARTE STORICA DEL PRESIDIO
“Misericordia e Dolce” di PRATO — CIG 8195503705, LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI IN DISPONIBILITA
DELI’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO — ambito pratese — CIG 8496672B89.

In attuazione dell’art.26 del Decreto Legge 17 maggio 2022 n.50 “Misure urgenti in materia
di politiche energetiche nazionali, produttivita delle imprese e attrazione degli investimenti,
nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina” (convertito nella Legge n.91 del 0
luglio 2022) entrato in vigore il 18.05.2022, nella presente relazione si definiscono le risorse
necessatie per la copertura dei maggiori importi derivanti dalle disposizioni di adeguamento
dei prezzi dello stesso decreto sui seguenti appalti di lavori in corso di esecuzione, di cui la
sottoscritta ¢ Responsabile Unico del Procedimento:

1. Lavori di restauro e risanamento conservativo delle coperture lignee della parte
storica del Presidio “Misericordia e Dolce” di PRATO — CIG 8195503705 - CUP
E34E160028100006, affidati all’Impresa Oplonde stl di Campi Bisenzio con
Determina n.2815 del 20.12.2020 per un importo pari a € 1.317.080,67 oltre IVA
di legge, contratto sottoscritto in data 25.02.2021 e consegna dei lavori intervenuta
in data 01.04.2021; Direttore dei Lavori Arch. Chiara Nostrato della societa B.F.
PROGETTI STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA, ARCHITETTURA E
GEOLOGIA di Pistoia, incarico affidato con Determina Dirigenziale n.308 del
05.02.2021 e sottoscrizione del Disciplinare d’Incarico intervenuta in data
06.04.2021;

2. Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in disponibilita
dell’Azienda USL Toscana Centro — ambito pratese — CIG 8496672B89, affidati
allImpresa TAGLIETTI ELIO sl di Firenze con Determina n.2804 del
18.12.2020 per un importo pari a € 674.601,29 oltre IVA di legge, contratto
sottoscritto in data 11.02.2021 e consegna dei lavori intervenuta in data 24.02.2021;
Direzione Lavori affidata al P.I. Edoardo Tummino, Collaboratore Tecnico della
S.0.C. Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti Prato, con Determina
n.2804 del 18.12.2020.

Sulla base degli atti contabili, agli atti d’ufficio, redatti dal Direttore dei Lavori dei singoli
interventi avanti elencati, ¢ stato determinato per le lavorazioni eseguite e contabilizzate
dal 1° gennaio 2022 i seguenti maggiori importi derivanti dall’applicazione del Prezzario
Regione Toscana approvato con Delibera n.828 del 18.07.2022, in adempimento dell'art. 26
comma 2 del D.I.. 50/2022, che ha aggiornato in via straordinaria la precedente edizione di
gennaio:

Lavori di restauro e risanamento conservativo delle coperture lignee della parte
storica del Presidio “Misericordia e Dolce” di PRATO

Ultimo SAL emesso Maggior importo per adeguamento prezzi

SAL 3 a tutto il 30.06.2022 € 143.652,52 oltre IVA al 10%
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Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in disponibilita
dell’Azienda USL Toscana Centro

Ultimo SAL emesso a tutto il Maggior importo per adeguamento prezzi

SAL 3 a tutto il 31.07.2022 €5.672,22 oltre IVA al 22%

Tabella 1 - Maggiori importi per adeguamento prezzi su lavorazioni contabilizzate dal 1.1.2022

Si precisa che gli importi riportati nella tabella precedente sono stati determinati in
conformita al DL 50/2022, nonché alle disposizioni operative definite dalla DGR
n.630/2022 e al suo successivo aggiornamento; infatt, i maggiori importi dovuti
all’adeguamento dei prezzi sono stati definiti applicando alle quantita delle lavorazioni
contabilizzate dal 1.1.2022 la differenza tra i prezzi del prezzario Regione Toscana — luglio
2022, al netto del ribasso formulato in sede di offerta, ed i prezzi di gara, riconosciuta per il
90%.

La Direzione Lavori dei rispettivi interventi in questione, sulla base dello stato del
cronoprogramma delle lavorazioni e della percentuale di incremento dei prezzi rilevata per
le lavorazioni gia contabilizzate, ha individuato altresi una stima dell'incremento
contrattuale atteso a tutto il 31.12.2022, termine di applicazione delle disposizioni di cui
all’art.26 del DL 50/2022, detivante dall’applicazione del Prezzario Regione Toscana —
luglio 2022. Nella successiva tabella sono visibili i dati avanti descritti, definiti nei
documenti trasmessi alla scrivente dalle DDLL, depositati agli di ufficio.

Lavori di restauro e risanamento conservativo delle coperture lignee della parte
storica del Presidio “Misericordia e Dolce” di PRATO

Maggior importo per adeguamento prezzi dal 01.07.2022 a tutto il 31.12.2022
€ 150.00,00 oltre IVA al 10%

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in disponibilita
dell’Azienda USL Toscana Centro

Maggior importo per adeguamento prezzi dal 01.08.2022 a tutto il 31.12.2022
€10.000,00 oltre IVA al 22%

Tabella 2 — Stima dei maggiori importi per adequamento prezzi su lavorazioni ancora da
contabilizzare fino al 31.12.2022

Pertanto per ciascuno degli appalti in questione, I'incremento dell'importo contrattuale
derivante dall’applicazione dell’art.26 del DL 50/2022 risulta essere quello riportato nella
tabella sottostante.
Incremento contrattuale per adeguamento
Denominazione appalto prezzi dal 1.1.2022 al 31.12.2022

Lavori di restauro e risanamento

conservativo delle coperture lignee della

parte storica del Presidio “Misericordia e
Dolce” di PRATO € 293.652,52 oltre IVA al 10%

Lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria sugli immobili in

disponibilita dell’Azienda USL Toscana

Centro € 15.672,22 oltre IVA al 22%
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1.1.2022 al 31.12.2022
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Cosi come indicato dell’art.26 del decreto-legge 17.05.2022 n.50, per fronteggiare i costi
derivanti dall’aggiornamento dei prezzi, si ¢ proceduto alla rimodulazione delle somme a
disposizione indicate nei quadri economici degli interventi, tenendo conto del limite
imposto dal comma 1 dello stesso art.26 dell'impiego del 50% delle risorse accantonate per
imprevisti.

La rimodulazione dei quadri economici dei tre interventi in esame, eseguita secondo le
disposizioni avanti richiamate, ¢ visibile in allegato alla presente (Allegato 1).

Si dispone, pertanto, la trasmissione della presente relazione e relativi allegati alla Stazione
Appaltante per Papprovazione dellintervenuta rimodulazione dei quadri economici ed i
successivi adempimenti previsti dallo stesso DL 50/2022.

Prato, 1i 17.10.2022

11 responsabile del procedimento

A
egulra t |
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ALLEGATO 1

QUADRO ECONOMICO DELLINTERVENTO
Lavorf di restatro e risanamento conservative delle coperture lignee della parte storica TOTALE dopo
dei Presitio “Missricordia & Dolce” di PRATO — CIG 8195503705 - CUP TETALE Rrime;di ;OTAdLE Popo TOTALE ?ODO adeguamento
E34E16002810006 ggiudicazione Jgiudicazione warlante prezzi DL50/22
A Lavori
A7 Importo lavori (soggetti a ribasso) € 1.30845572 | € 932.536,39 | € 1.104.557,68 | € 1.104.557,58
A2  Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 3B454428 | € 38454428 |€ 39742678 |€ 397.426,78
A3 Oneri covid (non soggetti a ribasso) € 3.008,53 | € 3.008,53
44 Importo adeguamento prezzi (DL 50/2022) € 28385252
Totale lavori| € 1.693.000,00 | € 1.317.080,67 | € 1.504.992,89 | € 1.798.645,41
B Somme a disposizione dell'Amminisirazione
B1  [Lavori in economia previsti a progetto ed esclusi dall'appalto € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € -
B2 |Indagini preliminari e in corso d'opera € 16.150,00 | € 16.150,00 | € 16.150,00 | € -
B3 |Imprevisti ed arrotondamenti € 17.156,61 | € 965662 | € 965662 | € 8.156,32
B4 |Spese Tecniche per progettazione, DL, DO strutture, CSE, Collaudo TA || €  250.725 48 € -
B4 |Spese Tecniche per progettazione € 98.664,86 | € 9866486 | € 0866486
B4 |Spese Tecniche per DL e Coord. Sic. in fase di esecuzione € 69.09964 | € 69.09964 | € 69.099,64
B4 |Spese Tecniche per Collaudo € 994831 | € 994831 | € 9.948 31
B4 |Spese Tecniche per progettazione, DL, DO strutture, CSE, Collaudo TA £ 73.012,67 [ € 57.01861 [ € -
B84 |Spese Tecniche per variante € 15.994,06 [€  15.994,06
B5  |Incentivo per funzioni tecniche 2% art. 113 D.Lgs 50/2016 € 33.860,00 | € 33.860,00 | € 33.860,00 | € 33.860,00
59 |spese per pubblicita € 3.000,00 | € 9.159,00 | € 9.159,00 | € 9.159,00
87 |Contributo ANAG (Delibera 21 dicembre 20186, n. 1377) € 800,00 | € 800,00 | € 800,00 | € 800,00
85 Occupazione suolo pubblico £ 70.000,00 [ € 70.000,00 [ € 70.000,00 [ € 20.000,00
89 1WA 10% su importo lavori € 169.300,00 | € 131.70807 [€ 15049929 | € 179.864,54
810 | Contributo previdenziale 4% su B4 € 10.029,02 € -
B0 |Contributo previdenziale 4% su B4-Frogettazione € 394659 |€ 394659 |€  3.94659
510 | Contributo previdenziale 4% su B4-DL e Coord. Sic. in fase di esecuzione 276399 [ € 2.763,99 | € 2.763,99
B0 | Contributo previdenziale 4% su B4-Collaudo € 397,93 | € 397,93 | € 397,93
B0 |Contribufo previdenziale 4% su B4 per progettazione, DL, DO sfrufture,
CSE, Colfaudo TA € 292051 | € 228075 | € -
B10 | Contribufo previdenziale 4% su B4 per variante € 639,76 | € 639,76
B |vA 229 su B4+B10 €  57.36599 € .
B 11vA 22% su B4+B10 - Progettazione € 1747802|€ 1747802|€ 1747802
B11 | 1VA 22% su B4+B10 - DL e Coord. Sic. in fase di esecuzione € 15.809,99 15.809,99 | € 15.809,99
517 |ivA 22% su B4+B10 - Collaudo € 227618|€ 227618 |€ 227618
Br1 IVA 22% su B4 e B10 per progettazione, DL, DO sirufture, CSE,
Collaudo TA € 2180180|€ 1814236 |€ -
B11 |IVA 22% su B4+B10 - Variante € 3.65944 | € 3.659,44
B2 |1vA 22% su B1+B2+B6 € 8.613,00 | € 9.953,89 | € 9.953,89 | € 2.000,89
FONDO ACCANTONAMENTO dopo aggiudicazione lavori (compr. VA 10%) € 41351126 |€ 206.80782 (€ 56.835,08
Totale somme a disposizione] € 657.000,00 | € 1.032.919,33 [€ 845.007,11 | € 551.354,59
L e e e € 2.350.000,00 | € 2.350.000,00 | € 2.350.000,00 | € 2.350.000,00
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Servizlo Sanitario della Toscana

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
DIPARTIMENTO AREA TECNICA

FINANZIAMENTO
DEL PROGETTO

INTERVENTO

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Copertura finanziaria
COSTO GLOBALE DI PROGRANMMA

288.000,00

Bilancio esercizio 2020

Manutenzioni

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

TITOLO DEL LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE EDILI ED AFFINI, DEGLI IMPIANTL NorD.[ ]
PROGETTO: TECNOLOGICI, IDRICOSANITARI ED ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI IN
DISPONIBILITA' DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - AMBITO TERRITORIALE
PRATO - CIG 8496672B89
AZIENDA [AUSL Toscana centro ] Area PRATO COMUNE: [PRATO PROV PO
CATEGORIA DELLE OPERE. ‘OGW L062, 0830 ‘
DATA DI COMPILAZIONE [ 21/06/2020
Ribasso della ditta Aggiudicataria 31421% DATA AGGIORNAMENTO: ‘ 17/10/2022
ASSESTATO AGGIUDICATO RIDETERMINAZIONE 4 |  ASSESTATO DEFINTIVO
DESCRIZIONE PRIMA DELLA Det. Dirig. n SEGUITO DOPO PERIZIA | (A COLLAUDO) NOTE
ADEGUAMENTO
GARA RPEZZI D5 DI VARIANTE
A) LAVORI
A11)0G1 626.044,38 429.334,97 429.334,97
A12)0G2 80.000,00 54.863,20 54.863,20
A13) 0830 250.000,00 171.447,50 171.447,50
A14) ADEGUAMENTO PREZZ Al SENSI DL 50/2022 e e 15.672,22
Totale A1 956.044,38 655.645,67 671.317,89
A2.1) ONERIDELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO {0G1) 18.955,62 18.955,62 18955,62
A22) ONERIDELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RBASSO PER
APPLICAZIONE MISURE ANTICOVID-19 (OG1) OPZIONALE | | .
Totale A2 18.955,62 18.955,62 18.955,62
Totale A 975.000,00 674.601,29 690.273,51
B) SOMME A DISPOSIZIONE
B1.1) LAVORI IN ECONOMIA, IMPREVISTI, ETC 3.964,87 3.964,87 : 3964,87
B12) OG1 per applicazione misure ANTICOVID-19 (opzionale) L 11.217,39 11.217,39 [ 11217,39
B1.3) OG2 per applicazione misure ANTICOVID-19 {opzionale) [ 1.391;30 1.291,30. [ 1391,30
B1.4) 0530 per applicazione misure ANTICOVID-19 (opzionale) 4.347,83 4.347,83 4347,83
B1.5) Oneri della sicurezza NON SOGGETTI A RIBASSO per r
applicazione misure ANTICOYID-19 (su OG 1) opzionale 6.380,85 6.380,85 6.380,85
Totale B1 27.302,24 27.302,24 27.302,24
B2 ) SPESE GENERALI E TECNICHE |
Contributo ANAC 375,00 375,00 375,00
Accantonamento di cui all'art. 113 comma 2 del Digs 50/2016 : 19.500,00 19.500,00 18500, 00
Spese per presentazione istruttorie presso Enti 350,00 350,00 350,00
Progettista e Direttore Operativo Architetto per le opere di cat. 0G2 5.657,60 5.657,60 12000, 00
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione 31.200,00 31.200,00 9185,38
Totale B2 57.082,60 57.082,60 41.410,38
B3 ) ONERIFISCALIE ALTRO
acquisizione area e spese notaril 0,00
allacciamenti ai pubblici servizi | 0,00 | ; 0
iwa sui lavori principali 22% 214.500,00 148.412,28 151.860,17
iva suB1 22% 4 6.006,49 6.006,49 6.006,49
iwa suU spese tecniche 22% [ 8.108,67 8.108,67 4.660,78
Totale B3 228.615,16 162.527,44 162.527,45
Totale B1+B2+B3 313.000,00 246.912,28 231.240,06
B4) ARROTCONDAMENTI 0,00 0,00
Totale somme a disposizione 313.000,00 246.912,28 231.240,06
FONDO DI ACCANTONAMENTO (compresa |.V.A) 0,00 [ ,43
IMPORTO TOTALE (compresa |.V.A) 1.288.000,00 1.288.000,00 | 1.288.000,00
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