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IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28.12.2015 recante il “Riordino dell'assetto istitnzionale e organizzativo del sistema
sanitario regionale. Modifiche alla I.r. 40/ 2005,

Vista la delibera del Direttore Generale n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le
conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la delibera n.644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per I'adozione degli atti
amministrativi, successivamente integrata dalla delibera 889 del 23.07.2020;

Richiamata la delibera n. 1909 del 09/12/2021 P'Ing. Sergio Lami ¢ stato nominato Direttore del Dipartimento
Area Tecnica e che con Delibera n. 1481 del 16.12.2022 tale incarico ¢ stato prorogato con decorrenza dal
01/01/2023 per una durata di tre anni;

Vista la delibera n. 1585 del 30.12.2022 con cui ¢ stato, tra I'altro, nominato I'ingegnere Gianluca Gavazzi Direttore
dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Prato;

Richiamata la delibera n. 1348 del 26/09/2019 “Modifica delibera n. 644/2019 (...) e delibera n. 885/2017 (...).
Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento
Area tecnica (...)”;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “Decreto Rilancio”, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” convertito con modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020, recante: «Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» in
patticolare, 'articolo 2 del suddetto decreto-legge n. 34/2020 che ha disposto un riordino della rete ospedaliera al
fine di rafforzare strutturalmente il Servizio Sanitario Nazionale in ambito ospedaliero, tramite appositi Piani di
Riorganizzazione predisposti dalle Regioni, volti a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche da
COVID-19;

Preso atto che:

-con D.GR.T. n. 741 del 15/06/2020 ad oggetto “Approvazione della proposta di Piano di riordino della rete ospedaliera
toscana ai sensi dell’art. 2 del DI 29 maggio 2020 n. 34” ¢ stato approvato il Piano di riordino della rete ospedaliera
Toscana;

-con D.GR.T. n. 1393 del 09/11/2020 ad oggetto “Integrazione della DGR n. 741/2020 avente per oggetto: Approvazione
della proposta di Piano di riordino della rete ospedaliera Toscana ai sensi dell’art. 2 del DL 29 maggio 2020 n. 34. Sostituzione della
DGR n. 1373/2020” la Regione ha approvato i fabbisogni di risorse necessati per la realizzazione del Piano di
tiordino della rete ospedaliera Toscana, quale integrazione del Piano approvato con la DGR n. 741/2020 (decreto
registrato alla Corte dei Conti il 20 novembre 2020);

Richiamata la Determina Dirigenziale del Direttore SOC Appalti e Supporto amministrativo n. 3 del 04/01/2021,
di presa d’atto della risultanze della PROCEDURA APERTA DI MASSIMA URGENZA IN 21 LOTTI PER LA
CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU” OPERATORI ECONOMICI Al SENSI DELL’ ART. 33
DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE PER IAFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI DI INGEGNERIA ED
ARCHITETTURA E ALTRI SERVIZI TECNICI, indetta dal Commissario Straordinatio ai fini della attuazione dei
Piani di Riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale (art.1 D.L. 34/2020, convertito in legge dall’art. 1 L.
77/2020) la quale recepisce il contratto Accordo Quadro, afferenti “Sub-lotto Prestazionale 1 — Lavori o Appalti
integrati relativi alla progettazione esecutiva e realigzazione dei lavori”, con aggiudicatario per l'area territoriale Firenze 2
(Azienda USL Toscana centro), I'operatore economico RTI costituendo, composto da ENGIE SERVIZI S.PA.
(mandataria) e S.A.C. SOCIETA APPALTT COSTRUZIONI S.PA. (mandante);

Richiamata integralmente la delibera del D.G. n. 1501 del 07/10/2021 avente pet oggetto: “Piano di riorganizzazione
rete ospedaliera (art. 2 D.1. 34/2020 convertito in L. 77/2020) accordo guadro lotto 18 Toscana — Sub Lotto 2 — CIG
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8445000A474. Attivagione intervento “Realizzazione di 8 posti letto di degenza intensiva cardiologica (UTTE’I)ZE;;“Z;;;“;;;;
all’interno dell'attuale degenza sub intensiva del 2° piano Ospedale Santo Stefano di Prato (T1 — TOS_Prato_1117) e conferimento
incarico Progettagione Definitiva, Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione a Politecnica Ingegneria ed
Architettura scarl di Modena (QE intervento pari a € 840.532,52 di cui € 500.000,00 per lavori ed € 340.532,52 per
somme a disposizione, finanziato con DGRT 1393/2020 - rigo PO-49 del Piano Investimenti aziendale 2021/2023,
approvato con Delibera DG n. 386 del 11/03/2021 e successiva timodulazione con Delibera DG n. 918 del
01/07/2021) finalizzata alla attivazione dellintervento di cui trattasi, nella quale viene individuato quale
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., I'Ing. Niccolo Bellandi;

Preso atto che a seguito di Delibera D.G. n. 549 del 13.05.2022 il RUP ha emesso ordine di Attivazione (O.D.A.)
per la stipula di appalto specifico per I'esecuzione dei lavori e successivamente si ¢ provveduto alla stipula del
contratto relativo all’esecuzione dei lavori di “Realizzazione di 8 posti letto di degenza intensiva cardiologica (UTIC)
in open space allinterno dell’attuale degenza sub intensiva del 2° piano ospedale Santo Stefano di Prato (TT-
TOS_PRATO_1117), con l'operatore economico RTI composto da ENGIE SERVIZI S.PA. (mandataria) e S.A.C.
Societa Appalti Costruzioni S.P.A. (mandante) (repertoriato al numero 856 del 29.09.2022);

Ricordato che con determina n.1566 del 13.07.2022 ¢ stato preso atto della nomina quale Responsabile Unico del
procedimento per lintervento in parola, del PerInd. Gianluca Pardini, Collaboratore Tecnico Professionale in
servizio presso la SOC Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti Prato, nominato dal Direttore dell’Area
manutenzione e Gestione Investimenti — Prato, Ing. Gianluca Gavazzi, in sostituzione dell'Ing. Niccolo Bellandi
come da nota protocollo n. 49330 del 01.07.2022, depositata agli atti d’ufficio;

Dato atto ancora:

- che in data 23 giugno 2022 ¢ stato sottoscritto il verbale di consegna lavori in via d’urgenza, depositato agli atti
d’ufficio, dalla quale decorre il tempo utile per la realizzazione degli stessi, stabilito in giorni 105 naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

- che il contratto relativo all’esecuzione dei lavori di “Realizzagione di 8 posti letto di degenza intensiva cardiologica (UTIC)
in open space all'interno dell attuale degenza sub intensiva del 2° piano ospedale Santo Stefano di Prato (TI-TOS_PRATO_1117),
con loperatore economico RTI composto da ENGIE SERVIZI SPA. (mandataria) e S.A.C. Societa Appalti
Costruzioni S.P.A. (mandante), ¢ stato repertoriato al numero 856 del 29.09.2022;

Ricordato che con determina n. 2795 del 16.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, ¢ stato tra l'altro, preso atto della
Relazione del Responsabile Unico del procedimento, Per.Ind. Gianluca Pardini, Collaboratore Tecnico Professionale
in servizio presso la SOC Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti Prato, dalla quale risulta che a seguito
delle richieste avanzate dall’impresa, il RUP ha concesso due proroghe rispettivamente di giorni 44 e giorni 34,
posticipando il termine di ultimazione dei lavori al 23.12.2022;

Vista la richiesta di proroga avanzata dal RT1 composto da ENGIE SERVIZI S.PA. (mandataria) e S.A.C. Societa
Appalti Costruzioni S.PA. (mandante), pervenuta al protocollo di questa Azienda al n. 89722 del 19.12.2022,
depositata agli atti d’ufficio, con la quale I'impresa a seguito di motivazioni illustrate nella stessa nota, chiede un
ulteriore proroga dei tempi di consegna al 15.01.2023;

Visto altresi il parere espresso dal Direttore dei Lavori Arch. Alessandro Rocco Arvia della Societa Politecnica
Ingegneria ed Architettura Soc. Coop. del 23.12.2022, depositato agli atti d’ufficio, nella quale la DL ritiene che ci
siano le condizioni per poter concedetre una proroga pet il prosieguo/completamento dei lavori in questione;

Preso atto della relazione del RUP del 29.12.2022 allegata come parte integrante e sostanziale al presente atto sotto
la lettera A, dalla quale risulta:

- che a seguito della richiesta avanzata dall'impresa e a seguito del parere del Direttore Lavori, ha ritenuto di poter
concedere una proroga del termine di ultimazione dei lavori di giorni 14, posticipando tale termine al 06.01.2023;

- che la suddetta proroga non comporta modifica al contratto e non comporta alcun onere aggiuntivo per entrambe
le parti;

Dato atto che il sottoscritto Direttore della S.O.C. Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti Prato, Ing;
Gianluca Gavazzi, nel proporre il presente atto attesta la regolarita tecnica ed amministrativa e la legittimita e
congruenza dell’atto con le finalita istituzionali di questo Ente, stante anche listruttoria effettuata a cura del
Responsabile del Procedimento, Per.Ind. Gianluca Pardini tecnico in servizio presso la medesima S.O.C,;
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Considerato che ¢ necessario provvedere con urgenza, all’adozione del presente atto in ottemperanza alle vigenti
disposizioni normative, al fine di rispettare i tempi previsti per la fine dei lavori;

DISPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1)di prendere atto, relativamente all'intervento“Realizzazione di 8 posti letto di degenza intensiva cardiologica (UTIC) in open
space all'interno dell'attnale degenza sub intensiva del 2° piano ospedale Santo Stefano di Prato (TT-TOS_PRATO_1117),
della relazione del Responsabile Unico del procedimento per lintervento in parola, del Per.Ind. Gianluca Pardini,
Collaboratore Tecnico Professionale in servizio presso la SOC Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti
Prato, del 29.12.2022 allegata come parte integrante e sostanziale al presente atto sotto la lettera A, dalla quale risulta
che a seguito della richiesta avanzata dallimpresa e visto il parere del Direttore Lavori, ha ritenuto di poter
concedere la proroga di giorni 14 del termine di ultimazione dei lavori, posticipando tale termine al 06.01.2023, e
che la suddetta proroga non comporta modifica al contratto e non comporta alcun onere aggiuntivo per entrambe le
parti;

2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in quanto ¢ necessario provvedere con urgenza alla sua
attuazione ai sensi dell’art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii.

3)di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D.ILgs n. 50/2016 e ss.mm., nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito web di questa Azienda nella sottosezione “Bandi di gara e contratt’, nonché sul
sistema informatizzato dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;

4)di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art. 42 comma 2,
della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

5)di pubblicate sull’ albo on-line ai sensi dell” art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE
S.0.C. Manutenzioni Immobili e Gestione Investimenti Prato
Ing. Gianluca Gavazzi
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