

**REGIONE TOSCANA**  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO**  
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

**DETERMINA DEL DIRIGENTE**

<b>Numero del provvedimento</b>	<b>89</b>
<b>Data del provvedimento</b>	<b>12/01/2023</b>
<b>Oggetto</b>	Evidenza pubblica
<b>Contenuto</b>	<p>Piano di riorganizzazione rete ospedaliera (art. 2 D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020) Accordo quadro Lotto 18 Toscana – sub lotti 1-2 – CIG 8445000A74. Intervento di “Realizzazione di 8 posti letto di degenza intensiva cardiologica (UTIC) in open space all’interno dell’attuale degenza sub intensiva del 2° piano Ospedale Santo Stefano di Prato (IT-TOS_PRATO_1117)” .</p> <p>CONCESSIONE PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI.</p>

<b>Dipartimento</b>	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
<b>Direttore Dipartimento</b>	LAMI SERGIO
<b>Struttura</b>	SOC GESTIONE INVESTIMENTI E MANUTENZIONI IMMOBILI PRATO
<b>Direttore della Struttura</b>	GAVAZZI GIANLUCA
<b>Responsabile del procedimento</b>	PARDINI GIANLUCA

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	2	Relazione RUP

“documento firmato digitalmente”

## IL DIRIGENTE

**Vista** la Legge Regionale n. 84 del 28.12.2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”*;

**Vista** la delibera del Direttore Generale n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

**Richiamata** la delibera n.644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli atti amministrativi, successivamente integrata dalla delibera 889 del 23.07.2020;

**Richiamata** la delibera n. 1909 del 09/12/2021 l’Ing. Sergio Lami è stato nominato Direttore del Dipartimento Area Tecnica e che con Delibera n. 1481 del 16.12.2022 tale incarico è stato prorogato con decorrenza dal 01/01/2023 per una durata di tre anni;

**Vista** la delibera n. 1585 del 30.12.2022 con cui è stato, tra l’altro, nominato l’ingegnere Gianluca Gavazzi Direttore dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Prato;

**Richiamata** la delibera n. 1348 del 26/09/2019 *“Modifica delibera n. 644/2019 (...) e delibera n. 885/2017 (...). Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area tecnica (...)”*;

**Visto** il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 *“Decreto Rilancio”*, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”* convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

**Visto** il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020, recante: *«Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»* in particolare, l’articolo 2 del suddetto decreto-legge n. 34/2020 che ha disposto un riordino della rete ospedaliera al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio Sanitario Nazionale in ambito ospedaliero, tramite appositi Piani di Riorganizzazione predisposti dalle Regioni, volti a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche da COVID-19;

**Preso atto** che:

-con D.G.R.T. n. 741 del 15/06/2020 ad oggetto *“Approvazione della proposta di Piano di riordino della rete ospedaliera toscana ai sensi dell’art. 2 del DL 29 maggio 2020 n. 34”* è stato approvato il Piano di riordino della rete ospedaliera Toscana;

-con D.G.R.T. n. 1393 del 09/11/2020 ad oggetto *“Integrazione della DGR n. 741/2020 avente per oggetto: Approvazione della proposta di Piano di riordino della rete ospedaliera Toscana ai sensi dell’art. 2 del DL 29 maggio 2020 n. 34. Sostituzione della DGR n. 1373/2020”* la Regione ha approvato i fabbisogni di risorse necessari per la realizzazione del Piano di riordino della rete ospedaliera Toscana, quale integrazione del Piano approvato con la DGR n. 741/2020 (decreto registrato alla Corte dei Conti il 20 novembre 2020);

**Richiamata** la Determina Dirigenziale del Direttore SOC Appalti e Supporto amministrativo n. 3 del 04/01/2021, di presa d’atto della risultanze della PROCEDURA APERTA DI MASSIMA URGENZA IN 21 LOTTI PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL’ ART. 33 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E ALTRI SERVIZI TECNICI, indetta dal Commissario Straordinario ai fini della attuazione dei Piani di Riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale (art.1 D.L. 34/2020, convertito in legge dall’art. 1 L. 77/2020) la quale recepisce il contratto Accordo Quadro, afferenti *“Sub-lotto Prestazionale 1 – Lavori o Appalti integrati relativi alla progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori”*, con aggiudicatario per l’area territoriale Firenze 2 (Azienda USL Toscana centro), l’operatore economico RTI costituendo, composto da ENGIE SERVIZI S.P.A. (mandataria) e S.A.C. SOCIETA’ APPALTI COSTRUZIONI S.P.A. (mandante);

**Richiamata** integralmente la delibera del D.G. n. 1501 del 07/10/2021 avente per oggetto: *“Piano di riorganizzazione rete ospedaliera (art. 2 D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020) accordo quadro lotto 18 Toscana – Sub Lotto 2 – CIG*

8445000.A74. *Attivazione intervento "Realizzazione di 8 posti letto di degenza intensiva cardiologica (UTIC) in open space all'interno dell'attuale degenza sub intensiva del 2° piano Ospedale Santo Stefano di Prato (TI – TOS\_Prato\_1117) e conferimento incarico Progettazione Definitiva, Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione a Politecnica Ingegneria ed Architettura scarl di Modena* (QE intervento pari a € 840.532,52 di cui € 500.000,00 per lavori ed € 340.532,52 per somme a disposizione, finanziato con DGRT 1393/2020 - rigo PO-49 del Piano Investimenti aziendale 2021/2023, approvato con Delibera DG n. 386 del 11/03/2021 e successiva rimodulazione con Delibera DG n. 918 del 01/07/2021) finalizzata alla attivazione dell'intervento di cui trattasi, nella quale viene individuato quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l'Ing. Niccolò Bellandi;

**Preso atto** che a seguito di Delibera D.G. n. 549 del 13.05.2022 il RUP ha emesso ordine di Attivazione (O.D.A.) per la stipula di appalto specifico per l'esecuzione dei lavori e successivamente si è provveduto alla stipula del contratto relativo all'esecuzione dei lavori di "Realizzazione di 8 posti letto di degenza intensiva cardiologica (UTIC) in open space all'interno dell'attuale degenza sub intensiva del 2° piano ospedale Santo Stefano di Prato (TI-TOS\_PRATO\_1117), con l'operatore economico RTI composto da ENGIE SERVIZI S.P.A. (mandataria) e S.A.C. Società Appalti Costruzioni S.P.A. (mandante) (repertoriato al numero 856 del 29.09.2022);

**Ricordato** che con determina n.1566 del 13.07.2022 è stato preso atto della nomina quale Responsabile Unico del procedimento per l'intervento in parola, del Per.Ind. Gianluca Pardini, Collaboratore Tecnico Professionale in servizio presso la SOC Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti Prato, nominato dal Direttore dell'Area manutenzione e Gestione Investimenti – Prato, Ing. Gianluca Gavazzi, in sostituzione dell'Ing. Niccolò Bellandi come da nota protocollo n. 49330 del 01.07.2022, depositata agli atti d'ufficio;

**Dato atto ancora:**

- che in data 23 giugno 2022 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori in via d'urgenza, depositato agli atti d'ufficio, dalla quale decorre il tempo utile per la realizzazione degli stessi, stabilito in giorni 105 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- che il contratto relativo all'esecuzione dei lavori di "Realizzazione di 8 posti letto di degenza intensiva cardiologica (UTIC) in open space all'interno dell'attuale degenza sub intensiva del 2° piano ospedale Santo Stefano di Prato (TI-TOS\_PRATO\_1117), con l'operatore economico RTI composto da ENGIE SERVIZI S.P.A. (mandataria) e S.A.C. Società Appalti Costruzioni S.P.A. (mandante), è stato repertoriato al numero 856 del 29.09.2022;

**Ricordato** che con determina n. 2795 del 16.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato tra l'altro, preso atto della Relazione del Responsabile Unico del procedimento, Per.Ind. Gianluca Pardini, Collaboratore Tecnico Professionale in servizio presso la SOC Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti Prato, dalla quale risulta che a seguito delle richieste avanzate dall'impresa, il RUP ha concesso due proroghe rispettivamente di giorni 44 e giorni 34, posticipando il termine di ultimazione dei lavori al **23.12.2022**;

**Vista** la richiesta di proroga avanzata dal RTI composto da ENGIE SERVIZI S.P.A. (mandataria) e S.A.C. Società Appalti Costruzioni S.P.A. (mandante), pervenuta al protocollo di questa Azienda al n. 89722 del 19.12.2022, depositata agli atti d'ufficio, con la quale l'impresa a seguito di motivazioni illustrate nella stessa nota, chiede un'ulteriore proroga dei tempi di consegna al **15.01.2023**;

**Visto altresì** il parere espresso dal Direttore dei Lavori Arch. Alessandro Rocco Arvia della Società Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop. del 23.12.2022, depositato agli atti d'ufficio, nella quale la DL ritiene che ci siano le condizioni per poter concedere una proroga per il prosieguo/completamento dei lavori in questione;

**Preso atto** della relazione del RUP del 29.12.2022 allegata come parte integrante e sostanziale al presente atto sotto la lettera A, dalla quale risulta:

- che a seguito della richiesta avanzata dall'impresa e a seguito del parere del Direttore Lavori, ha ritenuto di poter concedere una proroga del termine di ultimazione dei lavori di giorni 14, posticipando tale termine al **06.01.2023**;
- che la suddetta proroga non comporta modifica al contratto e non comporta alcun onere aggiuntivo per entrambe le parti;

**Dato atto** che il sottoscritto Direttore della S.O.C. Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti Prato, Ing. Gianluca Gavazzi, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, Per.Ind. Gianluca Pardini tecnico in servizio presso la medesima S.O.C.;

**Considerato** che è necessario provvedere con urgenza, all'adozione del presente atto in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative, al fine di rispettare i tempi previsti per la fine dei lavori;

## **DISPONE**

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di prendere atto, relativamente all'intervento "*Realizzazione di 8 posti letto di degenza intensiva cardiologica (UTIC) in open space all'interno dell'attuale degenza sub intensiva del 2° piano ospedale Santo Stefano di Prato (TI-TOS\_PRATO\_1117)*", della relazione del Responsabile Unico del procedimento per l'intervento in parola, del Per.Ind. Gianluca Pardini, Collaboratore Tecnico Professionale in servizio presso la SOC Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti Prato, del 29.12.2022 allegata come parte integrante e sostanziale al presente atto sotto la lettera A, dalla quale risulta che a seguito della richiesta avanzata dall'impresa e visto il parere del Direttore Lavori, ha ritenuto di poter concedere la proroga di giorni 14 del termine di ultimazione dei lavori, posticipando tale termine al **06.01.2023**, e che la suddetta proroga non comporta modifica al contratto e non comporta alcun onere aggiuntivo per entrambe le parti;
- 2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in quanto è necessario provvedere con urgenza alla sua attuazione ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii.
- 3) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm., nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito web di questa Azienda nella sottosezione "*Bandi di gara e contratti*", nonché sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;
- 4) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.
- 5) di pubblicare sull'albo on-line ai sensi dell'art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.

## **IL DIRETTORE**

**S.O.C. Manutenzioni Immobili e Gestione Investimenti Prato**  
**Ing. Gianluca Gavazzi**