	E	F	Q	R	S	T	U	V	W	X	Z	AA	AB	AC	AD
18	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DIPARTIMENTO AREA TECNICA		AREA ESECUZIONE	AREA ESECUZIONE	AREA ESECUZIONE	AREA ESECUZIONE	AREA ESECUZIONE	AREA ESECUZIONE	AREA ESECUZIONE	AREA ESECUZIONE	AREA ESECUZIONE	AREA ESECUZIONE	AREA ESECUZIONE	AREA ESECUZIONE	AREA ESECUZIONE
19			AGGIUDICATO	AGGIUDICATO	ASSESTATO	ASSESTATO	PERIZIA 1		PERIZIA 2	PERIZIA ONERI COVID e RIFINZIAMENTO Q.E.	PERIZIA 3	PERIZIA ONERI COVID e RIFINZIAMENTO Q.E.	PERIZIA ONERI COVID e RIFINZIAMENTO Q.E.	PERIZIA ONERI COVID e RIFINZIAMENTO Q.E.	PERIZIA ONERI COVID e RIFINZIAMENTO Q.E.
20	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Luca Meucci FIRMA _____	ALIQUOTE E PERCENTUALI	ESITO GARA APPALTO	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	Assestato Contratto schede regione toscana artt. 20+artt.71 (S.M. 13/10/2014)_Q.E. DA	DOPO APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE 1	SCORPORO ARREDI E ATTREZZATURE SANITARIE	APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE 2	APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE ONERI COVID	APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE 3	APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE ONERI COVID	ONERI COVID (di cui alle Perizie variante Oneri COVID 1 e 2)	APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE 3 ONERI COVID	ONERI COVID (di cui alle Perizie variante Oneri COVID 3)
21	CUP_E33B08000290007														
22	FINANZIAMENTO PI. 2014-2016:CODICE CODICI R.T. ART. 20 L. 67/88 - ART. 71 L. 448/98 090.090110.U.130.01 - 10.PS01.898 SCHEDA 81			RELAZIONE RDI	R	Relazione RdP	Relazione RdP	Relazione RdP	Relazione RdP	Relazione RdP	Relazione RdP	Relazione RdP	Relazione RdP	Relazione RdP	Relazione RdP
23	STATO art. 20 Aut. 647/10 € 9.500.000- STATO ART. 20 €1.377.357,5 Aut. 645/10 - STATO ART. 71€ 329.255,16 Aut. 525/02 - Cofinanziamento Comune Bagno a Ripoli € 154.937,07 - €296.819,52 Contributi Regionali DGR 1232/2012 P.I. 2015 - 2017 Bilancio di Previsione n° 561 dell'8/06/2015		Del. D.G. n. 507	Del. D.G. n. 567 del 2	Delibera Commissario	Delibera D.G.	Delibera D.G. n.1241	Delibera D.G.	Delibera D.G. n. 1314	Delibera D.G. n. 1187	Determina Dirigenziale n. 2756	Delibera	Delibera	Delibera	Delibera
24			02/07/2013	23/07/2014	03/08/2015	14/10/2016	29/08/2019		12/11/2020	16/08/2021	16/11/2021				
26	DESCRIZIONE														
27	Nuovo DEA e Nuovo ingresso P.O. Santa Maria Annunziata - Comune di Bagno a Ripoli														
28	LAVORI CIG372471433A	PE													
29	Opere														
30	Edifici civili e industriali (OG1)		€ 4.972.138,55	€ 4.972.138,55	€ 4.971.267,80	€ 3.917.882,11	€ 4.943.995,65	€ 4.456.950,61	€ 4.626.622,50	€ 4.626.622,50	€ 5.580.023,15	€ 5.580.023,15		€ 5.580.023,15	
31	Strutture (OG1)		€ 1.641.376,07	€ 1.641.376,07	€ 1.641.088,62	€ 2.765.579,41	€ 2.823.468,28	€ 2.823.468,28	€ 2.823.468,28	€ 2.823.468,28	€ 3.038.686,56	€ 3.038.686,56		€ 3.038.686,56	
32	Strade e opere complementari (OG3)		€ 767.054,24	€ 767.054,24	€ 766.919,91	€ 766.919,91	€ 766.919,91	€ 766.919,91	€ 848.875,52	€ 848.875,52	€ 874.138,03	€ 874.138,03		€ 874.138,03	
33	Impianti idrico sanitari (OS3)		€ 523.069,33	€ 523.069,33	€ 522.977,73	€ 512.503,34	€ 581.735,57	€ 581.735,57	€ 581.735,57	€ 581.735,57	€ 671.356,97	€ 671.356,97		€ 671.356,97	
34	Impianti meccanici (OS28)		€ 2.363.231,43	€ 2.363.231,43	€ 2.362.817,56	€ 1.292.697,42	€ 1.970.102,38	€ 1.593.731,38	€ 1.678.635,97	€ 1.678.635,97	€ 2.392.608,18	€ 2.392.608,18		€ 2.392.608,18	
35	Impianti elettrici (OS30)		€ 1.153.495,84	€ 1.153.495,84	€ 1.153.293,84	€ 2.162.783,27	€ 3.190.380,59	€ 3.167.520,59	€ 3.656.110,85	€ 3.656.110,85	€ 4.101.727,08	€ 4.101.727,08		€ 4.101.727,08	
36	Opere realizzazione Sala Conferenze									€ 909.090,91					
50	**Totale Opere**		**€ 11.420.365,46**	**€ 11.420.365,46**	**€ 11.418.365,46**	**€ 11.418.365,46**	**€ 14.276.602,38**	**€ 13.390.326,34**	**€ 14.215.448,69**	**€ 15.124.539,60**	**€ 16.658.539,97**	**€ 16.658.539,97**		**€ 16.658.539,97**	
52	Oneri su Opere														
57	Oneri per l'applicazione del PSC Edifici civili e industriali		€ 425.796,50	€ 425.796,50	€ 427.796,50	€ 348.004,34	€ 436.072,18	€ 436.072,18	€ 450.634,54	€ 450.634,54	€ 532.461,68	€ 532.461,68		€ 532.461,68	
58	Oneri per l'applicazione del PSC Strutture		€ 140.561,68	€ 140.561,68	€ 140.561,68	€ 237.360,40	€ 242.328,80	€ 242.328,80	€ 242.328,80	€ 242.328,80	€ 260.800,25	€ 260.800,25		€ 260.800,25	
59	Oneri per l'applicazione del PSC Strade e opere complementari		€ 65.687,83	€ 65.687,83	€ 65.687,83	€ 65.471,12	€ 65.471,12	€ 65.471,12	€ 72.505,09	€ 72.505,09	€ 74.673,28	€ 74.673,28		€ 74.673,28	
60	Oneri per l'applicazione del PSC Imp. Idrico Sanitario		€ 84.974,34	€ 84.974,34	€ 84.974,34	€ 37.636,68	€ 43.578,65	€ 43.578,65	€ 43.578,65	€ 43.578,65	€ 51.270,55	€ 51.270,55		€ 51.270,55	
61	Oneri per l'applicazione del PSC Imp. Meccanici		€ 134.638,69	€ 134.638,69	€ 134.638,69	€ 110.947,88	€ 169.087,25	€ 169.087,25	€ 176.374,32	€ 176.374,32	€ 237.652,13	€ 237.652,13		€ 237.652,13	
62	Oneri per l'applicazione del PSC Impianti Elettrici		€ 126.340,96	€ 126.340,96	€ 126.340,96	€ 180.579,58	€ 268.774,76	€ 268.774,76	€ 310.708,81	€ 310.708,81	€ 348.954,54	€ 348.954,54		€ 348.954,54	
63	Oneri occorrenti per ademp. Prot.misure proteziore COVID 19 (al 30/05/2021)									€ 198.797,36	€ 198.797,36	€ 198.797,36	€ 198.797,36	€ 198.797,36	
64	Oneri occorrenti per ademp. Prot.misure proteziore COVID 19 (al 31/12/2021)											€ 134.847,11	€ 134.847,11	€ 134.847,11	
65	Oneri occorrenti per ademp. Prot.misure proteziore COVID 19 (al 31/12/2022)													€ 64.875,83	€ 64.875,83
66	**Totale Oneri su Opere**		**€ 978.000,00**	**€ 978.000,00**	**€ 980.000,00**	**€ 980.000,00**	**€ 1.225.312,76**	**€ 1.225.312,76**	**€ 1.296.130,21**	**€ 1.494.927,57**	**€ 1.704.609,79**	**€ 1.839.456,90**		**€ 1.904.332,73**	**€ 64.875,83**
68	Fornitura arredi fissi ed apparecchiature sanitarie Opera 2 (Coperte con specifico capitolo di spesa Art.20)	10%						€ 886.276,04	€ 886.276,04	€ 886.276,04	€ 886.276,04	€ 886.276,04		€ 886.276,04	
69	Fornitura arredi fissi (banconi) Opera 1	22%										€ 37.632,00		€ 46.200,00	
70	**Totale Opere ed Oneri (A1+A2)**		**€ 12.398.365,46**	**€ 12.398.365,46**	**€ 12.398.365,46**	**€ 12.398.365,46**	**€ 15.501.915,14**	**€ 15.501.915,14**	**€ 16.397.854,94**	**€ 17.505.743,21**	**€ 19.249.425,80**	**€ 19.421.904,91**		**€ 19.495.348,74**	
73	**Fornitura/Servizi/Appalto Concorso Integrato**														
78	**Totale Fornitura/Servizi/Appalto Concorso Integrato**	0	**€ 357.000,00**	**€ 357.000,00**	**€ 357.000,00**	**€ 357.000,00**	**€ 357.000,00**	**€ 357.000,00**	**€ 357.000,00**	**€ 357.000,00**	**€ 357.000,00**	**€ 357.000,00**		**€ 357.000,00**	
88	**Totale Lavori e forniture**		**€ 12.757.365,46**	**€ 12.757.365,46**	**€ 12.755.365,46**	**€ 12.755.365,46**	**€ 15.858.915,14**	**€ 15.858.915,14**	**€ 16.754.854,94**	**€ 17.862.743,21**	**€ 19.606.425,80**	**€ 19.778.904,91**		**€ 19.852.348,74**	
89	**SOMME A DISPOSIZIONE**														
90	Lavori, forniture e servizi in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall' appalto														
98	**Totale Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall' appalto**		**€ 619.500,00**	**€ 619.500,00**	**€ 299.500,00**	**€ 299.500,00**	**€ 299.500,00**	**€ 299.500,00**	**€ 299.500,00**	**€ 299.500,00**	**€ 299.500,00**	**€ 299.500,00**		**€ 299.500,00**	
106	**Totale Rilievi accertamenti e indagini (preliminari e in corso d'opera collaudo escluso) Sondaggi geognostici**	21%	**€ 12.024,25**	**€ 12.024,25**	**€ 34.449,78**	**€ 34.449,78**	**€ 34.449,78**	**€ 34.449,78**	**€ 34.449,78**	**€ 34.449,78**	**€ 34.449,78**	**€ 34.449,78**		**€ 34.449,78**	
107	**Allacciamenti a pubblici servizi**				€ -										
113	**Totale Allacciamenti a pubblici servizi**		€ -	€ -	€ -		**€ 60.168,02**	**€ 60.168,02**	**€ 60.168,02**	**€ 60.168,02**	**€ 60.168,02**	**€ 60.168,02**		**€ 60.168,02**	
116	Imprevisti		€ 1.543.653,82	€ 1.543.653,81	€ 1.086.149,84	€ 1.272.965,84	€ 1.212.797,82	€ 1.212.797,82	€ 1.230.772,39	€ 1.297.991,39	€ 79.697,84	€ 79.697,83		€ 69.244,87	
117	Fondo per Accordo Bonario ex art.81, dir. 2004/18; art. 72, dir. 2004/17; art. 31-bis, legge n. 109/1994; art. 149, d.P.R. n. 554/1999				€ 382.660,96	€ 382.660,96	€ 382.660,96	€ 382.660,96	€ 382.660,96	€ 382.660,96	€ -	€ -			
120	Recupero oneri contenzioso Ditta Gramigni											€ 52.166,72		€ 52.166,72	
121	**Totale Imprevisti**		**€ 1.543.653,82**	**€ 1.543.653,81**	**€ 1.468.810,80**	**€ 1.655.626,80**	**€ 1.595.458,78**	**€ 1.595.458,78**	**€ 1.613.433,35**	**€ 1.680.652,35**	**€ 79.697,84**	**€ 131.864,55**		**€ 121.411,59**	
128	**Spese tecniche professionali relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza…**														
130	**Incarico professionale geologo (relazione geotecnica integrativa)_consuntivo LORDO 2014**		€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 4.781,92	€ 4.781,92	€ 4.781,92	€ 4.781,92	€ 4.781,92	€ 4.781,92	€ 4.781,92	€ 4.781,92		€ 4.781,92	
131	**Incarichi professionali a supporto della redazione dello studio di fattibuilità DPP _CONSUNTIVO LORDO 2014**				€ 22.749,09	€ 22.749,09	€ 22.749,09	€ 22.749,09	€ 22.749,09	€ 22.749,09	€ 22.749,09	€ 22.749,09		€ 22.749,09	
132	**Progettazione preliminare consuntivo lordo 2014** CIG 0227143454_CIGVARIANTE 3499294CBF _POLITECNICA				€ 202.713,57	€ 202.713,57	€ 202.713,57	€ 202.713,57	€ 189.560,43	€ 189.560,43	€ 189.560,43	€ 189.560,43		€ 189.560,43	
133	**Progettazione definitiva CONSUNTIVO LORDO AFFIDATARIA LAVORI** CIG372471433A - ATI ARCO LAVORI	20%	€ 325.000,00	€ 325.000,00	€ 412.360,00	€ 325.000,00	€ 325.000,00	€ 325.000,00	€ 325.000,00	€ 325.000,00	€ 325.000,00	€ 325.000,00		€ 325.000,00	
134	**Progettazione esecutiva AFFIDATARIA LAVORI LORDO TOTALE** CIG 372471433A - ATI ARCO LAVORI		€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ 469.456,00	€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ 370.000,00		€ 370.000,00	
135	**Progettazione esecutiva Perizia 1 AFFIDATARIA LAVOR - ATI ARCO LAVORI**	22% 4%					€ 93.106,49	€ 93.106,49	€ 93.106,49	€ 93.106,49	€ 93.106,49	€ 93.106,49		€ 93.106,49	
136	**Progettazione esecutiva Perizia 2 AFFIDATARIA LAVOR - ATI ARCO LAVORI**								€ 24.753,67	€ 24.753,67	€ 24.753,67	€ 24.753,67		€ 24.753,67	
137	**Progettazione perizia 2 - POLITECNICA**	22% 4%							€ 29.748,83	€ 29.748,83	€ 29.748,83	€ 29.748,83		€ 29.748,83	
138	**Progettazione definitiva ed esecutiva Perizia 3 AFFIDATARIA LAVOR - ATI ARCO LAVORI**										€ 182.521,15	€ 182.521,15		€ 182.521,15	
139	**Progettazione perizia 3 - POLITECNICA**										€ 30.072,14	€ 30.072,14		€ 30.072,14	
140	Direzione LAVORI E CSE e contabilità dei lavori CIG 0227143454_CIGVARIANTE 3499294 - POLITECNICA	22% 4%			€ 466.379,47	€ 466.379,47	€ 577.388,37	€ 577.388,37	€ 603.470,19	€ 603.470,19	€ 687.997,86	€ 687.997,86		€ 687.997,86	
141	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO				€ -					€ 3.546,54	€ 3.546,54	€ 3.546,54		€ 3.546,54	
146	Incentivo ex art.92, c.5. D.Lgs.163/2006		€ 326.957,40	€ 326.957,40	€ 326.957,40	€ 326.957,40	€ 326.957,40	€ 326.957,40	€ 326.957,40	€ 326.957,40	€ 322.048,18	€ 322.048,18		€ 322.048,18	
147	Progettazione preliminare (eseguita) INCLUSA NELLA RIGA B.7.4		€ 82.003,87	€ 82.003,87	€ -										
148	DL, Contabilità e Coord. Sicurezza (da eseguire)	20%	€ 544.583,34	€ 544.583,34	€ -										
149	Collaudo Tecnico funzionale e Amministrativo		€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 169.637,19	€ 169.637,19	€ 186.603,66	€ 132.906,85	€ 156.681,37	€ 156.681,37		€ 156.681,37	
150	**Totale Spese tecniche professionali**		**€ 1.822.344,61**	**€ 1.822.344,61**	**€ 2.075.397,45**	**€ 1.888.581,45**	**€ 2.092.334,03**	**€ 2.092.334,03**	**€ 2.176.731,68**	**€ 2.126.581,41**	**€ 2.442.567,67**	**€ 2.442.567,67**		**€ 2.442.567,67**	
158	**Totale Eventuali spese per commissioni giudicatrici_CONSUNTIVO LORDO**		**€ 1.050,00**	**€ 1.050,00**	**€ 1.050,00**	**€ 1.050,00**	**€ 1.050,00**	**€ 1.050,00**	**€ 1.050,00**	**€ 1.050,00**	**€ 1.050,00**	**€ 1.050,00**		**€ 1.050,00**	
168	IVA sui opere - su totale A2 - aliquota 4%		€ -	€ -	€ -										
169	IVA sui opere - su totale A2 - aliquota 10%	10%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.924.942,58	€ 1.938.427,29	€ 33.364,44	€ 1.944.914,87	€ 6.487,58
171	IVA su fornitura banconi – aliquota 22%	22%										€ 8.279,04		€ 10.164,00	
172	**Totale IVA sui lavori**		**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 1.924.942,58**	**€ 1.946.706,33**		**€ 1.955.078,87**	
185	**Totale IVA su forniture**		**€ 200,00**	**€ 200,00**	**€ 137.590,00**	**€ 137.590,00**	**€ 137.590,00**	**€ 137.590,00**	**€ 137.590,00**	**€ 137.590,00**	**€ 137.590,00**	**€ 137.590,00**		**€ 137.590,00**	
188	**Contributo prev.le (CNPAIA 4%) su progettazione esecutiva perizie 1 ,2, 3**	4%					€ 3.724,26	€ 3.724,26	€ 5.904,36	€ 5.904,36	€ 14.408,09	€ 14.408,09		€ 14.408,09	
189	Contributo previdenziale **SU RESIDUO NETTO CONTRATTUALE D.L. CSE(CNPAIA 4%)**	4%	€ 56.535,33	€ 56.535,33	€ 18.655,18	€ 18.655,18	€ 23.095,53	€ 23.095,53	€ 24.138,81	€ 24.138,81	€ 27.519,91	€ 27.519,91		€ 27.519,91	
190	Contributo previdenziale Presidente Collegio Consultivo Tecnico	4%								€ 141,86	€ 141,86	€ 141,86		€ 141,86	
191	Contributo previdenziale su collaudi	4%			€ 6.800,00	€ 6.800,00	€ 6.785,49	€ 6.785,49	€ 7.031,82	€ 1.942,69	€ 2.518,00	€ 2.518,00		€ 2.518,00	
192	IVA su spese generali e tecniche e CNPAIA (20%)	20%	€ 16.728,79	€ 16.728,79	€ -										
193	IVA su spese generali e tecniche e CNPAIA (21%)	21%	€ 308.682,92	€ 308.682,92	€ -										
194	IVA su spese tecniche e CNPAIA su progetto esecutivo varianti 1, 2, 3 (22%)	22%					€ 21.302,76	€ 21.302,76	€ 33.772,94	€ 33.772,94	€ 82.414,28	€ 82.414,28		€ 82.414,28	
195	IVA 22% su spese generali e tecniche RESIDUO CONTRATTO D.L. CSE - (ALIQUOTA 22%)	22%			€ 106.707,62	€ 106.707,62	€ 132.106,46	€ 132.106,46	€ 138.073,98	€ 138.073,98	€ 157.413,91	€ 157.413,91		€ 157.413,91	
196	IVA 22% su spese generali e tecniche collaudo tecnico amm. E CNPAIA	22%			€ 38.896,00	€ 38.896,00	€ 22.636,09	€ 22.636,09	€ 24.045,09	€ 11.112,19	€ 14.402,97	€ 14.402,97		€ 14.402,97	
203	IVA 22% su compenso e contributo previdenziale Presidente Collegio Consultivo Tecnico	22%								€ 811,45	€ 811,45	€ 811,45		€ 811,45	
204	IVA su spese per Sorveglianza archeologica	22%			€ 4.378,10	€ 4.378,10	€ 4.378,10	€ 4.378,10	€ 4.378,10	€ 4.378,10	€ 4.378,10	€ 4.378,10		€ 4.378,10	
205	**Totale IVA ed eventuali altre imposte**		**€ 455.232,71**	**€ 455.232,71**	**€ 175.436,90**	**€ 175.436,90**	**€ 214.028,69**	**€ 214.028,69**	**€ 237.345,09**	**€ 220.276,37**	**€ 304.008,57**	**€ 304.008,57**		**€ 304.008,57**	
206	**FONDO DI ACCANTONAMENTO**														
215	**Totale FONDO DI ACCANTONAMENTO**		**€ 4.143.866,67**	**€ 4.143.866,67**	**€ 4.150.332,14**	**€ 4.150.332,14**	**€ 494.083,11**	**€ 494.083,11**	**€ 357.764,35**	**€ 716.814,80**	**€ -**	**€ -**		**€ -**	
217	**Totale Somme a disposizione**		**€ 8.597.672,07**	**€ 8.597.672,06**	**€ 8.342.567,06**	**€ 8.342.567,06**	**€ 4.928.662,41**	**€ 4.928.662,41**	**€ 4.918.032,27**	**€ 5.277.082,73**	**€ 5.283.974,46**	**€ 5.357.904,92**		**€ 5.355.824,51**	
219	**IMPORTO TOTALE**		**€ 8.954.672,07**	**€ 8.954.672,06**	**€ 21.097.932,52**	**€ 21.097.932,52**	**€ 20.787.577,55**	**€ 20.787.577,55**	**€ 21.672.887,21**	**€ 23.139.825,94**	**€ 24.890.400,26**	**€ 25.136.809,83**	**€ 367.008,91**	**€ 25.208.173,25**	**€ 71.363,41**

Allegato B