
ASSESTATO                                  

A SEGUITO VARIANTI

Finanziamento regionale                                                                

Decr. Dirig. nr. 13673 del 22/09/2017                                     

€ 2.000.000,00               

Finanziamento regionale           

Decr. Dirig. nr.18502/2019 

Delibera GRT N.1313/2019 € 

455.000,00                                   

Mutuo "BPM mutuo 

decennale                                                     

posizione n. 

2136/0003670455 (…)   € 

2.702.444,31=                                                     

Mutuo 2019                                        

€ 2.071.254,42                                                                                                      

Finanziamento Statale 

mediante Fondo di Sviluppo 

e Coesione (FSC) 2014/2020 

-                             Delibera 

CIPE N. 11/2018 

ADDENDUM al Piano 

Operativo Ambiente. - 

Delibera GRT n. 682/2020                                                                   

€ 577.216,10=

Ricavo                                 

da vendita materiali                                                            

€ 520.094,20

A LAVORI

1 lavori a corpo  €                      3.055.979,58 1.337.358,81€                                    €                         372.950,82  €                      1.197.957,20  €                       75.930,81  €                           71.781,94 

2 lavori a misura  €                         286.270,80  €                                             24.301,39  €                           95.530,88  €                       12.664,19  €                         153.774,34 

3 lavori a corpo variante 1  €                           38.016,46  €                           38.016,46 

4 lavori a misura variante 1  €                         218.982,79  €                         9.427,58  €                         209.555,21 

5 lavori a corpo variante 2  €                           93.909,08  €                       93.909,08 

6 lavori a misura variante 2  €                         137.080,71  €                     137.080,71 

7 Costi sicurezza speciali non soggetti a ribasso  €                         149.120,44  €                                             42.658,72  €                         105.716,13  €                            745,59 

8 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso variante 1  €                             4.357,14  €                             4.335,35  €                              21,79 

9 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso variante 2  €                           14.384,42  €                       14.384,42 

10 integrazione della spese generali per misure ANTICOVID  €                           52.841,90  €                           52.577,69  €                            264,21 

11 aggiornamento prezzi L 197/22  €                                907,81  €                            907,81 

A1 TOTALE LAVORI DEMOLIZIONE  €                      4.051.851,13  €                                        1.404.318,92  €                         372.950,82  €                      1.456.117,25  €                     345.336,19  €                         473.127,95 

2 ALTRI ONERI AGGIUNTIVI LAVORI

2.1 Spese bonifica area cisterne  (IVA escl)  €                           43.596,14  €                                             43.596,14 

2.2 spese analisi materiali e caratterizzazioni (IVA escl)  €                           71.350,00  €                                             71.350,00 

2.3 spostamento cabina e rifacimento quadri  (IVA escl)  €                         128.600,27  €                         128.600,27 

2.4 pulizia rifiuti interni  €                                        -   

EMOLIZIONE SELETTIVA E MECCANICA DEGLI EDIFICI COSTITUENTI

L’EX PRESIDIO OSPEDALIERO “MISERICORDIA E DOLCE” DI PRATO 

QUADRO ECONOMICO PER ENTE FINANZIATORE

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - ZONA PRATO

Allegato A)

2.4 pulizia rifiuti interni  €                                        -   

2.5 stacco per psichiatria (IVA escl)  €                           59.025,95 59.025,95€                        

2.6 analisi terreno per serpentino  €                           20.890,00 20.890,00€                        

2.7 assistenza archeologica  €                             1.600,00 1.600,00€                          

A2 TOTALE ONERI AGGIUNTIVI LAVORI  €                         325.062,36  €                                           114.946,14  €                                        -    €                         128.600,27  €                       81.515,95 

A3=A1+A2 TOTALE LAVORI  €                      4.376.913,49  €                                        1.519.265,06  €                         372.950,82  €                      1.584.717,52  €                     426.852,14  €                         473.127,95 

B SOMME A DISPOSIZIONE

1 Progettazione e coord. sicurezza in fase prog  €                           90.000,00  €                                             90.000,00 

2 CSE bonifica cisterne  €                             2.950,00  €                                               2.950,00 

3 Coordinamento sicurezza in fase esecuzione 

4 Direzione Lavori 

5 Incremento Direzione Lavori e CSE variante n.2  €                           22.801,48 22.801,48€                        

6 Validazione del progetto  €                           14.950,00  €                                             14.950,00 

7 Collaudo corso opera e tec ammin  €                           12.253,73  €                           12.253,73 

progettazione bonifica pietre verdi  €                           51.100,00  €                       51.100,00 

8 altre spese (pubblicazione, legali, assicurazioni…)  €                           14.437,84  €                                               7.871,86  €                             4.704,46  €                         1.861,52 

9 incentivo (2%) art 113 D. Lgs 50/2016  €                         113.460,61  €                     113.460,61 

10 Imprevisti (5% c.demolizione)  €                                        -   

11 IVA su totale lavori (22%) A3  €                         962.920,97  €                                           334.238,31  €                           82.049,18  €                         348.637,85  €                       93.907,47  €                         104.088,15 

12 IVA  e CNPAIA su spese tecniche (4% + 22%)  €                           73.996,76  €                                             24.687,52 32.400,58€                             €                       16.908,66 

13 CNPAIA su spese tecniche  €                           12.936,50  €                                               4.316,00 5.664,44€                               €                         2.956,06 

14 IVA su altre spese (22%)  €                             3.092,28  €                                               1.721,25  €                                998,90  €                            372,13 

 B1  TOTALE SOMME DISPOSIZIONE  €                      1.516.511,09  €                                           480.734,94  €                           82.049,18  €                         546.270,89  €                     303.367,93  €                         104.088,15 

1
Fondo accantonamento (comprendente anche l'IVA 22%

risparmiata)
 €                      2.432.584,45  €                         571.455,90  €                  1.341.034,35  €                 520.094,20 

 B2  Fondo accantonamento  €                      2.432.584,45  €                         571.455,90  €                  1.341.034,35  €                 520.094,20 

B3= 

A3+B1+B2
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  €                      8.326.009,03  €                                        2.000.000,00  €                         455.000,00  €                      2.702.444,31  €                  2.071.254,42  €                         577.216,10  €                 520.094,20 

1 ricavi da vendita materiali (previsione iniziale) -€                         517.371,50 -€                 517.371,50 

2 ricavi da vendita materiali (variazione in sede di offerta) -€                             2.722,70 -€                     2.722,70 

 B4 Ricavi di vendita materiali di recupero -€                         520.094,20 -€                 520.094,20 

B5= B3+B4 Totale da coprire con altri finanziamenti  €                      7.805.914,83  €                                        2.000.000,00  €                         455.000,00  €                      2.702.444,31  €                  2.071.254,42  €                         577.216,10  €                                -   

141.610,93€                          141.610,93€                          


