AILLEGATO A

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “NOLEGGIO DI N. 3 STRUTTURE MONOBLOCCO A
SERVIZIO DEL.  PRONTO SOCCORSO E PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO
DELIL’OSPEDALE SANTO STEFANO DI PRATO “ (EMERGENZA COVID ) SMART CIG
ZCO2ECOEFB

RELAZIONE DEL RUP
DI AUTORIZZARE ALLA MODIFICA DEL CONTRATTO

Premesso che al fine di rispettate le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus
COVID- 19, con Nota prot. 86662 del 27/10/2020 era stato affidato, in via d’urgenza, alla COSTA
BOX Snc di Costa F.& G., il “Noleggio di n. 3 strutture monoblocco per la durata 5 mesi (corrispondenti a 150 gg
a partire 02.11.2020) a servigio de pronto Soccorso ¢ Pronto Soccorso Pediatrico dellOspedale Santo Stefano di Prato,
complete di un termoconvettore per ciascun Box per un importo di € 4.832,50 =+1Iva di legge

Detto affidamento era stato ratificato con determina dirigenziale n. 2633 del 30.11.2020.

Che a seguito dell’andamento della pandemia, con determina dirigenziale n. 765 del 24.03.2021 il
Servizio di Noleggio & stato prorogato di ulteriori tre mesi considerato che il contratto prevedeva la

facoltd per I'Azienda di poter prorogare la durata di esecuzione dello stesso, prevedendo un aumento
del contratto di € 1.597,05=+ Iva di Legge;

CONSIDERATO
Che lintero servizio di noleggio, di durata di 241 giorni, ha avuto inizio i 02.11.2020 e che pertanto il
termine dello stesso veniva stabilito in data 30.06.2021;

ACCERTATO
Che per far fronte alle esigenze sanitarie legate all’emergenza COVID -19, si rende necessario prorogare
di ulteriori tre mesi (corrispondenti a 92 giorni ) il servizio di noleggio relativo a N. 2 strutture
monoblocco a decorrere dal 01.07.2021

Che il costo dell’aumento contrattuale trova copertura economica sull’Autorizzazione di spesa n.9 sub
20) “Servizi COVID-19 del Bilancio di Previsione anno 2021, adottato con Delibera del D.G. n. 386
del 11.03..2021, in cotso di approvazione da parte del G.R.T.

AUTORIZZA
La modifica del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett.c) del D.Lgs n. 50/2016 ed entro i limid
dei commi 7 e 12 dello stesso articolo, con 'aumento di € 1.076,40 =+Iva di Legge, rideterminando

Pimporto conttattuale in € 7.505,95=+Iva e contestualmente viene fissato il nuovo termine di noleggio
in data 30.09.2021

Prato 12/07/2021

Il Reponsabile el Procedimento



