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  Bollo virtuale assolto in data   – Imposta euro    

ATTO AGGIUNTIVO ART. 106, comma 1, lett. c) del D.L gs.50/2016 

Lavori di manutenzione straordinaria per la realizz azione del CENTRO 

MELANOMA & SKIN CANCER UNIT – Piano IV – Lotto 2 – Ala Est - P.O. 

Santa Maria Annunziata – Bagno a Ripoli (FI) - Affi damento lavori 

variante in corso d’opera .  

CUP: D32C17000130005 CIG:7350371608– CIG VARIANTE Z ------------------

- 

L’anno duemiladiciotto , nel mese, nel giorno e nell’ora dell’ultima firma 

digitale apposta 

TRA 

l’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, C.F. e P.IVA n. 06593810481, Sede 

Legale Piazza S. Maria Nuova n. 1, Firenze, nella persona del dott., nato a            

il       , c.f.              , il quale su delega del Direttore Generale interviene al 

presente atto in qualità di                , domiciliato per la carica                       ; 

di seguito nel presente atto denominata “stazione appaltante”;  

E 

L’Impresa affidataria RTI costituendo: Fiorentina Costruzioni Srl 

(mandataria)/ Proget Impianti Srl (mandante),.  con sede legale presso 

Fiorentina Costruzioni Srl, in Via delle Tre Pietre nr.2/A, 50127 Firenze, CF e 

P.IVA: 03085360489, legalmente rappresentata dal Sig. ----------------, nato ---

------------------ C.F. ------------------------  di seguito nel presente atto 

denominato “affidatario”;  

PREMESSA 

- con Delibera n. 1462 del 24-11-2017 è stato approvato il progetto esecutivo 
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redatto da personale tecnico interno al Dipartimento Area Tecnica, afferente i  

“Lavori di manutenzione straordinaria per realizzazione Centro Melanoma & 

Skin Cancer Unit – Piano quarto- Lotto 2 – P.O. Santa Maria Annunziata – 

Bagno a Ripoli, Firenze”, e indetta gara d’appalto per l’affidamento dei lavori 

per un importo a base di gara di € 95.251,49=  ( di cui € 87.615,77= per 

lavori e € 7.635,72= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta); 

- con Determina dirigenziale n. 445 del 07-03-2018 è stata disposta 

l’aggiudicazione all’operatore economico RTI costituendo: Fiorentina 

Costruzioni Srl (mandataria)/ Proget Impianti Srl (mandante), con sede legale 

presso Fiorentina Costruzioni Sr., in Via delle Tre Pietre nr.2/A, 50127 

Firenze, CF e P.IVA: 03085360489, che ha offerto un ribasso pari al 

24,626%; 

- il contratto di appalto è stato stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m., mediante scambio di lettere commerciali prot. 40213 

del  27/03/2018 ( stazione appaltante) e prot.41252 del 28/03/2018 (Impresa) 

per un importo contrattuale complessivo pari a € 73.995,03= ( di cui € 

66.359,31 per lavori e € 7.635,72= per oneri della sicurezza ) oltre Iva di 

legge; 

Tutto ciò premesso, nel confermare e ratificare a tutti gli effetti la precedente 

narrativa che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto: 

SI CONVIENE  E  SI  STIPULA  IL  SEGUENTE  ATTO  AG GIUNTIVO 

Art. 1 Oggetto del contratto  - La stazione appaltante conferisce 

all’affidatario, che accetta senza riserva alcuna, l’esecuzione della variante in 

corso d’opera i cui Elaborati si compongono come segue: 

1 Relazione del DL – Proposta di approvazione di perizia di variante 1 ; 
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2 Computo Metrico Estimativo; 

3 Quadro comparativo; 

4 Verbale di concordamento nuovi prezzi del 22-06-2018; 

5 Atto di Sottomissione del 22-06-2018; 

6 Fascicolo analisi dei prezzi; 

Tali Elaborati sottoscritti dall’Impresa costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente atto aggiuntivo, ancorché non materialmente 

allegati; si rinvia alla documentazione di gara, al Capitolato di Appalto e 

relativi allegati ed al contratto per la restante disciplina di esecuzione di legge 

e pattizia, di cui il presente costituisce “Atto Aggiuntivo”; 

Art. 2 Tempo utile per l’esecuzione dei lavori – Sono stati concessi 

ulteriori  30 giorni naturali e consecutivi per la realizzazione dei lavori per 

totali 90 giorni  

Art. 3 Cauzione definitiva e Garanzie contrattuali - La cauzione definitiva 

prestata di cui all’art. 103 del D. Lgs n. 50/2016 a carico dell’Appaltatore 

mediante polizza fideiussoria n. ----------------- rilasciata da -------------------------

----. in data -------- – Agenzia n.------------- è stata integrata  per la 

corrispondente percentuale di legge rispetto all’importo lavori per  €  

28.005,36 =  con polizza n.. 

Art. 4 Spese di contratto, imposte, tasse e trattam ento fiscale -  Tutte le 

spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a totale carico 

dell’affidatario. 

Art. 5 Efficacia - Il presente atto produrrà effetti dalla data di comunicazione 

all’affidatario dell’avvenuta sottoscrizione del presente atto aggiuntivo da 

parte della Stazione Appaltante. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

PER LA STAZIONE APPALTANTE 

ING.  

DIRETTORE…… 

______________________________ 

Per l’affidatario 

--------------------------------------     




