Servizio S:niraﬂc delln Toscana

ALLEGATO A

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
DIPARTIMENTO AREA TECNICA
S.0.S GESTIONE INVESTIMENTI OSPEDALI FIRENZE
via di San Salvi 12 — 50135 Firenze -
tel. 055 69.33.741 — fax 055 69.33.714

Rif DAT: 10.E001.886 id a018 FI-50

BAGNO A RIPOLI - FIRENZE

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REALIZZAZIONE DI “CENTRO MELANOMA &
SKIN CANCER UNIT" = PIANO QUARTO - LOTTO 2 - ALA EST - P.O. SANTA MARIA ANNUNZIATA -

CUP: D32C17000130005
CIG: 7350371608

Ubicazione:

Via dell' Antella, 58 — Bagno a Ripoli - Firenze

Importo a base di gara:

€ 95.251,49 di cui € 87.615,77 per lavori ed € 7.635,72 per
oneri sicurezza non assoggettabili a ribasso

Importo contratto:

€ 73.995,03 di cui € 7.635,72 per oneri sicurezza non
assoggettabili a ribasso

Committente

Azienda USL Toscana Centro

Impresa Esecutrice dei lavori
RTI

Fiorentina Costruzioni S.r.l. (mandataria)

Proget Impianti S.r.l. (mandante)

Lettera di contratto Prot. N.40213 del 27.03.2018 (Stazione

Contratto
appaltante)
Lettera di contratto Prot. N.41252 del 28.03.2018
(Appaltatore)
Responsabile del | Ing. Luca Meucci
Procedimento
Direttore dei lavori Ing. Luca Meucci
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PROPOSTA DI APPROVAZIONE VARIANTE N° 1
(art. 106 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.)
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USL TOSCANA CENTRO
S.0.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze

Il sottoscritto Ing. Luca MEUCCI, in qualita di Responsabile del procedimento delle
opere sopra specificate, redige la seguente relazione ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

PREMESSA

Con Deliberazione D.G. n° 1426 del 24.11.2017, é stato approvato il Progetto Esecutivo
afferente a “"manutenzione straordinaria per realizzazione Centro Melanoma & Skin Cancer
Unit - Piano quarto - Lotto 2 - Ala est -P.O. Santa Maria Annunziata — Bagno a Ripoli
Firenze”, dell'importo a base di gara di € 95.251,49.= di cui € 87.615,77.= per lavori ed €
7.635,72.= per oneri sicurezza (non assoggettabili a ribasso d’asta), redatto dal personale
interno al Dipartimento Area Tecnica.

Con successiva Determina del Dirigente n° 445 del 07.03.2018, previa verifica positiva
del possesso dei requisiti dell’appaltatore, & stata approvata l'aggiudicazione all'Impresa
R.T.I. “Fiorentina Costruzioni S.r.I. (capogruppo mandataria)/Proget Impianti S.r.l.
(mandante)”.

Il contratto, fra la Stazione Appaltante e I'Impresa & stato stipulato mediante Lettera di
contratto Prot. N.40213 del 27.03.2018 (Stazione appaltante) e Lettera di contratto Prot.
N.41252 del 28.03.2018 (Appaltatore) per I'importo di € 66.359,31.= al netto del ribasso
d’asta del 24,261% offerto sullimporto dei lavori a base d’asta, oltre ad € 7.635,72.= per gli
oneri relativi alla sicurezza (non assoggettabili a ribasso), per un importo contrattuale

complessivo pari a € 73.995,03.=.

ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori hanno avuto una prima consegna parziale in data 21.03.2018, avvenuta
mediante apposito verbale, per I'allestimento dell’area di cantiere, esterna ed interna. '

Con verbale datato 26.03.2018 sono stati consegnati definitivamente i lavori in oggetto.

In data 24.05.2018 l'impresa ha richiesto una proroga del termine utile per I'ultimazione
dei lavori.

In data 25.05.2018 il sottoscritto RdP ha concesso all'impresa la proroga con nuova fine
lavori prevista in data 05.06.2018.

Durante |'esecuzione dei lavori si € manifestata la necessita di procedere alla stesura di
una perizia suppletiva di variante di cui art. 106 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; con verbale in
datato 30.05.2018 sono stati sospesi parzialmente i lavori, limitatamente ad alcuni locali, in
attesa di superiore approvazione della variante. »

Tale necessita & stata determinata dall’esigenza di spostare nel reparto adiacente il REC

dati attualmente presente nei locali oggetto di intervento. La circostanza & scaturita a
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USL TOSCANA CENTRO
S.0.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze

seguito di un sopralluogo da parte di Estar che ha evidenziato che il REC esistente non
risulta adeguato a ricevere tutti i nuovi punti rete, ed essendo prossimi anche i lavori da
effettuare nel reparto del Day Service, si e ritenuto opportuno spostare il suddetto in uno
dei locali di quest’ultimo per ragioni di spazio e di una distribuzione logistica migliore.

Il' progetto degli impianti elettrici ha subito pertanto una modifica significativa,

soprattutto in relazione alla quantita dei metri di cavo necessari.

A seguito di piccole esigenze di miglioramento del progetto & risultato inoltre necessario:

- prevedere un nuovo scarico per il lavabo dell’ambulatorio barellati, poiché quello
previsto nel cavedio, in fase di progetto, € risultato non utilizzabile;

- sostituire le tubazioni degli scarichi nei servizi igienici perché rinvenute in condizioni
fatiscenti;

- prevedere l'installazione nelle stanze medici di nuovi ventilconvettori, su richiesta
della Direzione sanitaria di Presidio;

- prevedere la sostituzione dei pavimenti in gres nelle stanze medici perché in
condizioni mediocri di stato d'uso non sono parsi recuperabili per un reparto
rinnovato

- prevedere alcuni lavori edili nei locali che accoglieranno il nuovo REC dati.

PERIZIA DI VARIANTEN. 1
In relazione a cio, il sottoscritto Ing. Luca Meucci, Direttore dei Lavori in epigrafe e

Responsabile del Procedimento, incaricato con deliberazione D.G. 1426 del 24.11.2017,
constatato che nel corso dell’esecuzione dei lavori si & manifestata la necessita di introdurre
modifiche alle previsioni originarie di progetto, rientranti nelle fattispecie previste dall’art.
106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., ha redatto la presente perizia
suppletiva e di variante n. 1, relativa ai lavori di cui all'oggetto, che prevede modifiche
aggiuntive e che si compone dei seguenti elaborati di cui all’elenco allegato:

- Relazione del DL - Proposta di approvazione perizia di variante n. 1;

- Computo metrico estimativo — Variante n. 1;

- Quadro comparativo (fra Progetto e Variante n. 1);

- Verbale di concordamento nuovi prezzi del 22.06.2018;

- Atto di sottomissione del 22.06.2018;

- Fascicolo analisi dei prezzi.

In particolare, le opere aggiuntive riguardano principalmente:

o fornitura e posa di maggior quantita di cavi di rete;

o fornitura e posa in opera di ulteriori punti prese:
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USL TOSCANA CENTRO
S.0.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze

o demolizione di pavimento in gres e sottostante massetto;
o rifacimento massetto;

o fornitura e posa in opera di nuovo pavimento in gres,

o sostituzione tubazioni di scarico nei servizi igienici;

o installazione di n. 4 nuovi fan-coil e relativi allacci;

o taglio a forza di pavimento e massetto per nuovo scarico lavabo.

La suddetta perizia ha elevato I'importo dei lavori di € 28.005,36.= al netto del
ribasso d'asta.

L'importo contrattuale per effetto delle variazioni di cui sopra si & elevato, pertanto, a
complessivi € 102.000,39.= (al netto del ribasso d’asta, pari al 24,261%, e compresi gli
oneri per la sicurezza), di cui € 94364,67.= per lavori ed € 7.635,72.= per oneri sicurezza

non soggetti a ribasso, piu IVA di legge (22%).

ANALISI DELLE VARIAZIONI DI PERIZIA N. 1

Le modifiche della presente variante, con riferimento al quadro normativo, comprendono
sinteticamente le opere di seguito riportate e, in particolare, riguardano lavorazioni che si
sono rese necessarie per risolvere problematiche di dettaglio emerse in corso d’opera, volte

all'adeguamento/miglioramento ed alla piena funzionalita dell’opera.

Art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii. —

Varianti determinate da circostanze impreviste e imprevedibili.

1. OG1 - Lavorazioni edili ed opere connesse:

€ 19.540,09
2. 0S30 - Adeguamenti funzionali impianti elettrici e speciali:
' € 10.422,00
3. 0S28 - Adeguamenti funzionali impianti termomeccanici:
€ 5.158,00
4. 0S3 - Adeguamenti funzionali impianti idrico-sanitari:
€ 1.856,05

e, considerando |'eliminazione dal computo delle seguenti voci:

- 15.04.0250.006_NP Linea in cavo (cad € 3,50*100) € 350,00
TOTALE VARIANTE € 36.976,14
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USL TOSCANA CENTRO
S.0.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze

hanno comportato un aumento di spesa totale di € 36.976,14.= al lordo del ribasso d'asta:

ovvero, € 28.005,36.= al netto del ribasso d'asta (pari al 24,261%).

L'incremento totale di spesa della presente variante, al netto del ribasso d’asta,
corrisponde a +€ 28.005,36.=, pari al 38,819% dell'importo di cui al progetto,
comprensivo di oneri per la sicurezza (invariati), e risulta ricompreso nell’ambito
del Quadro Economico dell'intervento, come da assestamento riportato sullo

stesso QE a seguito della presente variante.

Per la definizione della stima dei lavori della presente perizia di variante n. 1, sono stati
utilizzati i nuovi prezzi contenuti nel verbale di concordamento nuovi prezzi del 22.06.2018
(allegato alla presente perizia); in particolare, il verbale di concordamento nuovi prezzi
contiene:

- N° 7 nuovi prezzi per le opere edili ed affini (OG!);

- n° 9 nuovo prezzo per gli impianti elettrici e speciali (0S30);
- n° 3 nuovo prezzo per gli impianti meccanici (0S28);

- N°4 nuovo prezzo per gli impianti idrico-sanitari (0S3);

per un totale di n°® 23 nuovi prezzi sottoscritti dall’Impresa.

Per una maggiore comprensione e per illustrare le variazioni economiche per categoria si

allega lo schema sottostante Tab. 1.

PROGETTO PERIZIA VARIANTE N. 1 ]
TOTALE
AL NETTO AL NETTO DEL NETTO IN
LORDO e LORDO RIBASSO AGGIUNTA
= 0,
(St o5t (-24,261%) (+38,)819 %
OGI-Opere | 5604885 | €43.13249 | € 76.488,94 €57.931,96 | +€ 14.799,469
Edili e affini kil 132, 434, S i
9530-Imp- | €22.964,70 | €17.303,23 | €33.386,70 € 25.286,75 +€ 7.893,519
0528 - Imp. -
o €4.340,00 | €3.287,07 € 9.498,00 €7.193,69 +€ 3,906,618
053 - Imp.
Idrico €3.362,22 | €2.546,51 €5.218,27 € 3.952,26 +€ 1,405,754
sanitari
[ Totale Lavori | €87.615,77 | €66.359,31 | € 124.591,91 | €94.364,67 | +€ 28.005,36
Qner? €763572 | €763572 £7.635,72 € 7695, 72 €0,00
Sicurezza i ’ i ’ ’ ’ i ’ ’
[ Totale | €95.251,49 | 73.99503 | €132.227,63 | | |
TOTALE €
ST S5o508 €102.000,39 | +€28.005,36

Tabella 1 - Schema delle variazioni economiche.
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USL TOSCANA CENTRO
S.0.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze

Pertanto, I'importo di cui al contratto ed all’atto di sottomissione sopracitati, passa da €
73.995,03.= (euro settantatremilanovecentonovantacinque/03) a € 102.000,39.= (euro

centoduemila/39), al netto del ribasso d’asta e compresi gli oneri per la sicurezza.

Conseguentemente, le categorie di appalto subiscono, al lordo del ribasso d’asta, le sotto

riportate modifiche (vedi quadro comparativo):

Categoria OG1 € 76.488,94 (euro settantaseimilaquattrocentottantotto/94)
Categoria 0S30 € 33.386,70 (euro trentatremilatrecentottantasei/70)

Categoria 0OS28 € 9.498,00 (euro novemilaquattrocentonovantotto/00)
Categoria OS3 € 5.218,27 (euro cinquemiladuecentodiciotto/27)

TOTALE LAVORI € 124.591,91 (euro centoventiquattromilacinquecentonovantuno/91)
Oneri sicurezza (invariati) € 7.635,72 (euro settemilaseicentotrentacinque/72)

Totale nuovo importo € 132.227,63 (euro centotrentaduemiladuecentoventisette /63)

Nell’'ambito della approvazione della presente variante il termine per l'ultimazione dei

lavori dovra essere prolungato di 30 gg a far data dalla approvazione di questa.

CONCLUSIONI
Per quanto dettagliatamente sopra esposto, il sottoscritto Ing. Luca Meucci, in qualita di

Responsabile del procedimento, a seguito di approfondita istruttoria e motivato esame dei
fatti avendo riscontrato le condizioni previste all’art. 106, c. 1 lettera “c¢” del D.L.gs
50/2016, ed evidenziato che detta perizia comporta un incremento di spesa €
28.005,36, oltre IVA 10 % rispetto al progetto, interamente ricompresa nel QE

approvato del progetto,
PROPONE

- l'approvazione della variante suppletiva per € 28.005,36 compresi oneri per la
sicurezza, oltre IVA nella misura del 22 %, composta dei seguenti elaborati:
o Relazione del DL - Proposta di approvazione perizia di variante n. 1;
o Computo metrico estimativo — Variante n. 1;
o Quadro comparativo (fra Progetto e Variante n. 1);
o Verbale di concordamento nuovi prezzi del 22.06.2018;
o Atto di sottomissione del 22.06.2018;

o Fascicolo analisi dei prezzi.
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USL TOSCANA CENTRO
S.0.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze

che eleva I'importo contrattuale ad € 102.000,39.= (euro centoduemila/39) al
netto del ribasso d’asta di cui € 94.364,67 per lavori ed € 7.635,72 per oneri
per la sicurezza oltre IVA 22%;

- la concessione di una proroga del tempo utile per l'ultimazione dei lavori di 30 gg;

- la approvazione del QE assestato a seguito dell’approvazione della variante per
complessivi € 140.000,00, finanziato sul PI 2017/2019 approvato con Delibera del
D.G. ff n® 1200 del 31/07/2017;

- di dare atto dell'incremento dell’accantonamento ex art. 113 del D.Lgs 50/2016per

complessivi € 739,52 che eleva l'importo complessivo ad € 2.644,55;

Firenze, Ii 25 giugno 2018

/ Il Responsabjle del
Ing.Muca Meutkci

ALLEGATI:
1) ELENCO ELABORATI PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.1

2) QUADRO ECONOMICO ASSESTATO
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AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
DIPARTIMENTO AREA TECNICA
S.0.S GESTIONE INVESTIMENTI OSPEDALI FIRENZE
via di San Salvi 12 — 50135 Firenze -
tel. 055 69.33.741 — fax 055 69.33.714

Vs centro

Servizio S;IEfnrio delin Toscana

Rif DAT: 10.E001.886 id a018 FI-50

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REALIZZAZIONE DI “CENTRO
MELANOMA & SKIN CANCER UNIT” - PIANO QUARTO - LOTTO 2 - ALA EST - P.O.
SANTA MARIA ANNUNZIATA - BAGNO A RIPOLI - FIRENZE CUP: D32C 17000130005

CIG: 7350371608

ELENCO ELABORATI PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.1

1) Relazione del DL - Proposta di approvazione perizia di variante n. 1
2) Computo estimativo di variante n. 1;

3) Quadro comparativo;
4) Verbale concordamento nuovi prezzi del 22.06.2018;

AZIENDA USL/TOSC CENTRO
Il Responsabie del Procgdimento
Ing. LYeg Meucci

Ls

5) Atto di sottomissione del 22.06.2018;

6) Fascicolo analisi dei prezzi
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ALEGATO A2

AREA PIANIFICAZIONE RDPREA PROGETTAZIONE - GAN AREA ESECUZIONE
CODICE DESCRIZIONE ALIQUOTA IVA| STUDIO FATTIBILITA' APPROVATO AGGIUDICATO
PROGETTO +PERIZIA DI
ALTRIONERI | AVVIO PROCEDIMENTO PROGETTO ESITO GARA APPALTO PERIZIA DI VARIANTE VARIANTE
Manutenzione straordinaria per realizzazione di Centro Melanoma & Skin Cancer Unit -
P.0. Santa Maria Annunziata Progetto esecutivo Del.D.G. Perizia di variante Del.D.G.
Inserire Numero
Inserire Data Delibera i
Inserire Data Compilazione 28/09/2017 06/03/2018 20/06/2018 20/06/2018
A LAVORI
A1
A1 € 56 948,85 | € 4313249 | € 1479947 | € 57 931,96
A1.2 O € 2296470 [ € 1739323 | € 789352 | € 25 286,75
A.1.3] O € 434000 € 328707 | € 3906,62 | € 7 193,69
A14 OS3 - Impianti idrico-sanitari € 336222 | € 2546,51 | € 140575 | € 395226
A15 Altro (..
Totale Opere € - 1€ 8761577 | € 66 359,31 | € 28 005,36 | € 94 364,67
A2 Oneri su Opere
A.2.1 Oneri per I'applicazione del PSC Opere edili e affini € - |€ 763572 | € 763572 € 7635,72
A22 Oneri per I'applicazione del PSC Impianti elettrici
A23 Oneri per I'applicazione del PSC Impianti meccanici
A.2.4 Oneri per I'applicazione del PSC ..
A.2.5 Oneri per I'applicazione del PSC ...
Totale Oneri su Opere € - € 763572 | € 7 635,72 € 7 635,72
Totale Opere ed Oneri (A1+A2) con aliquota 4% 4%
Totale Opere ed Oneri (A1+A2) con aliquota 10% 10%
Totale Opere ed Oneri (A1+A2) con aliquota 21% 22% € 9525149 | € 73 995,03 € 102 000,39
A3 Fomitura/Servizi/Appalto Concorso Integrato
Totale Fornitura/Servizi/Appalto Concorso Integrato € - € -
A4 Oneri su Fornitura/Servizi/Appalto Concorso Integrato
Ad.1 Oneri per I'applicazione del PSC ...
A4.2 Oneri per I'applicazione del PSC ..
A43 Oneri per |'applicazione del PSC .
A44 Oneri per I'applicazione del PSC ........
Totale Oneri su Fornitura/Senvizi/Appalto Concorso Integrato € - € -
Totale Forniture ed Oneri (A3+A4) con a iquota 4% 4%
Totale Forniture ed Oneri (A3+A4) con aliquota 10% 10%
otale Forniture ed Oneri (A3+A4) con aliquota 21% 22%
Totale Lavori € s € 9525149 | € 73995,03 £ 102 000,39
B SOMME A DISPOSIZIONE
B.1
B.1.1 22%
B.1.2] Fomnitura attrezzature impianti
B.1.3] Forilura arredi e complementi
B.1.4 Altri lavori propedeulici comp tari di ¢ 1to esclusi dall'appalto principale !
B.1.5 Altri lavori propedeutici complementari di completamento esclusi dall'appalto principale
B.1.6 Altri lavori propedeultici ¢ I itari di | to esclusi dall'appalto principale
Totale Lavori in economia, previsli in progetto, ed esclusi dall appalto € - |€ -
B.4 _Imprevisti
B.4.1 i 18% € 1903061 | € 19 030,61 € 10 057,43
Fondo per Accordo Bonario e transazioni artt. 205 e 208 D.Lgs 50/2016 (IVA e oneri
B4.2 inclusi 3% € 285754 | € 2 857,54 € 2857,54
B.4.3] Prezzo chiuso
B.4.4 Altro (...)
° Totale Imprevisti € - |€ 21888,15 | € 21888,15 € 12 914,97
=
& B.5 Acquisizione aree o immobili
W B.5.1 Oneri esproprio e
u B.5.2 Altro ( 2
2 Totale Acquisizione aree o immobi € - |€e - =
3
w . T . . N— _ o
(=] Spese t pr relative a: prog  alle ie atlivita preliminari e o
W B.7 di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle m
e conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza... ﬂ
m 2% .._D._
e 1 =Y.
5] \
po 2
8 2
=
s 3
w 4
o =
w
]
4
=]
<
2
a
B.7.1 Coordinamento sicurezza per 'esecuzione
B.7.1 Frazionamenti catastali
B.7.1 Incentivo professioni tecniche art.113 D.Lqs.50/2016 2% € 190503 €190503 €739.52 €2644.55
B.7.2 Altro (...
Tolale Spese tecniche professionali € 1905,03 [ € 190503 | € 739,52 | € 2 644,55
B.8 Spese per attivita di supporto (servizi non ingegneria
B.8.1 Onorari e spese
B.8.2 Contributo previdenziale
Totale Spese per attivita di supporto € - € - |€ -
B9
B.9.1
Totale Eventuali spese per ¢ issioni giudicatrici € - |€ - |€ -
B.10 Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere arlistiche
B.10. Spese per pubblicita
B.10. Opere Artistiche
Totale Spese per pubblicita € - | € - |€ -
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capilolato speciale
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
B.11
B.11.
B.11.
B.11.
B.11.
B.11. Collaudo tecnico amministrativo
Totale Spese per accertamenti di laboratorio € - € - |€ -
B.12 [ IVAed eventual altre imposte | | | |
B.12. IVA sui opere - su totale A2 - aliquota 4% € = € - € -
B.12. IVA sui opere - su totale A2 - aliquota 10% 10%]| € = € = € -
B.12. IVA sui opere - su totale A2 - aliquota 22% 22%)| € - € 2095533 | € 1627891 [ € 616118 | € 22 440,09
Totale IVA sui lavori € - € 2095533 | € 1627891 | € 6161,18 | € 22 440,09
B.12. IVA su forniture - su totale A4 - aliquota 4% € - € - € -
B.12. IVA su forniture - su totale A4 - aliquota 10% 10%)| € - € - € -
B.12. IVA su forniture - su totale A4 - aliquota 22% € = £ - € -
Totale IVA su forniture 22%)| € = € - € -
B.12. Contributo previdenziale su Direzione Operaliva (CNPAIA 4%) 4%)| € - € -
B.12. Contributo previdenziale su Coord. sicurezza Progettazione (CNPAIA 4%) 4%) € £ € -
B.12. Contributo previdenziale su Coord. Sicurezza Esecuzione (CNPAIA 4%) 4%) € - € -
B.12. Contributo previdenziale (4% € - € - € -
B.12. IVA su spese per Direzione operativa e CNPAIA (21%) 22%| € - € - £ -
B.12. IVA su spese per Coord. Sicurezza Progettazione e CNPAIA (22%) 22%)| € - € -
B.12. IVA su spese per Coord. Sicurezza Esecuzione e CNPAIA (22%) 22%| € - € -
B.12. IVA sezione B1 € - € = € -
B.12. IVA su spese analisi e collaudi (solito calcolo rif sezione B11) € - € - € -
IVA su lavori in economia fuori appalto 22%
B.12. IVA su traslochi e logistica 22%| € -
Totale IVA ed eventuali altre imposte € - |€ 2095533 | € 16 278,91 | € 6161,18 | € 22 440,09
B.13 FONDO DI ACCANTONAMENTO
B.13. Ribasso d'asta qara appalto 24,261% €21256 46
B.13. IVA su ribasso d'asta gara appalto 0%
B.13. Ribasso d'asta incarico professionale 0%
B.13. 4%
B.13. 22% €4676,42
B.13.
Totale FONDO DI ACCANTONAMENTO € - € = € 25932,88
Totale Somme a disposizione | G - € 4474851 ] € 66 004,97 | € 6900,70 | € 37 999,61 |
IMPORTO TOTALE | € - e 140 000,00 | € 140 000,00 | € 34 906,06 | € 140 000,00 |
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