Azienda USL Toscana centro
P.za Santa Maria Nuova, 1 — 50122 Firenze
C.F./P. IVA 06593810481

ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGL! IMPIANTI IDRICO-SANITARI, TERMICI
RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI, TELEFONICI E TRASMISSIONE DATI SUGLI
IMMOBILI DELL’AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO
CIG DERIVATO: 7574271628
CONTRATTO APPLICATIVO AREA PRATO 2/2018
IMPORTO CONTRATTUALE 78.131,34 €, DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA 2.596,34 €
Affidatario: RTI costituito CP SAS di Crescenzo Ciccarelli/Edilcido Srl c/o CP SAS di Crescenzo
Ciccarelli (mandataria), Via Santa Caterina a Chiaia n. 19 Napoli (NA)

Responsabile del Procedimento: Ing. Luca Salvadori
Direttore dei Lavori: Ing. Niccolo Bellandi

Certificato di regolare esecuzione

Il quadro economico con gli importi autorizzati nel contratto applicativo 2/2018 del 24/07/2018 é:

Lavori 75.535,00 €
Oneri della sicurezza 2.596,34 €
Totale IVA esclusa 78.131,34 €

La consegna dei lavori & avvenuta in data 13/09/2018.

Lo stato avanzamento lavori (SAL) & avvenuto in data 24/09/2019.
L’ultimazione dei lavori & avvenuta in data 15/04/2020.

Il conto finale del 15/04/2020 risulta:

Lavori 67.193,73 €
Oneri della sicurezza 3.802,02 €
Totale IVA esclusa 70.995,75 €

Il sottoscritto ing. Niccold Bellandi, Direttore dei Lavori, considerato che:

a) i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte;

b) che per quanto non & stato possibile ispezionare o di difficile ispezione I'lmpresa ha in particolare dichiarato,
non esservi difformita o vizi oltre quelli notati;

c) che per quanto & stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantita
e qualita dei materiali, allo stato di fatto delle opere;

d) che nulla si ha da osservare sul verbale di danni di forza maggiore;

e) che I'lmpresa ha firmato la contabilita finale senza riserve;
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Azienda USL Toscana centro
P.za Santa Maria Nuova, 1 — 50122 Firenze
C.F./P. IVA 06593810481

Servitio Sanitario dells Toscanu

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa e dispone la liquidazione come di seguito indicato:

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI 70.995,75 €

ANTICIPAZIONE - 16.626,27 €

SAL 1 -52.247,29 €

IMPORTO RESIDUO DA CORRISPONDERE 3.122,19 €
Data 15/04/2020
Firma dellimpresa Firma del Direttore dei Lavori
(firmato digitalmente) ing. Niccolo Bellandi

(firmato digitalmente)

Firma del RUP
Ing. Luca Salvadori

(firmato digitalmente)
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