AZIENDA SANITARIA USL TOSCANA CENTRO
DIPARTIMENTO AREA TECNICA

ALLEGATO A

S.0. C. Manutenzione Immobili Firenze
Ufficio Tecnico STAFF S.0.C. Manutenzione Immobili Firenze
Via di San Salvi 12 — 50135 — Firenze
Tel. 055.6933085 - Fax. 055.6933789

Oggetto: Servizio di Manutenzione a guasto e di assistenza tecnica degli
elettrodomestici civili ed industriali (televisori, lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi,
forni e cucine a gas, ecc), in uso presso i presidi dell’Azienda USL Toscana Centro”

Azienda USL Toscana centro

Periodo: 48 (quarantotto) mesi — Dal 01 Gennaio 2021 al 31 Dicembre 2024

CIG contratto principale: 85563370AA
PROPRIETA": AZIENDA USL TOSCANA CENTRO AREA FIRENZE
DITTA: Carradori S.R.L.

Via Dei Macelli 1

51100 Pistoia (PT)
Partita IVA 01105300477

CONTRATTO: Lettera contratto prot.

IMPORTO CONTRATTO PRINCIPALE CIG 85563370AA

— Manutenzione a canone quadrimestrale € 124.446,00
Oneri della Sicurezza € 988,36
Totale netto del contratto € 125.434,36

IMPORTO DI PROSECUZIONE CONTRATTO

CIG 85563370AA

— Manutenzione a canone quadrimestrale € 30.893,25
Oneri della Sicurezza € 0,00
Totale netto del contratto € 30.893,25

AGGIUDICAZIONE E DICHIARAZIONE DI EFFICACIA:
Determina del Dirigente n. 102 del 15 Gennaio 2021
PROSECUZIONE CONTRATTUALE

Determina del Dirigente n. 1000 del 30 Aprile 2024

CONTO FINALE DEL SERVIZIO
(Art. 14 del D.M. 49/2018)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(Art. 102, comma 2, del Codice D.Lgs. 50/2016)

Responsabile Unico del Procedimento

pv.

Servizio .';:niﬂuio della Toscana

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono state svolte dal Ing. Pierluigi
Bellagambi, Direttore della Struttura Operativa Complessa Manutenzione Immobili

Firenze.

Direttore Esecutivo del Contratto

Le funzioni di Direttore Esecutivo del Contratto e degli adempimenti contabili sono stati
svolti dal'lng. Pierluigi Bellagambi, Direttore della Struttura Operativa Complessa
Manutenzione Immobili Firenze. Le funzioni di Assistenti al RUP sono state svolte dal

seguente personale tecnico incaricato:


User
Casella di testo
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Area Firenze — Per Ind. Stefano Benelli per il 2021 e successivamente dal Tec. Ind. EL
Filippo Rigacci dal 2022 a fine contratto, compresa prosecuzione contrattuale.

Area Empoli — Per. Ind. Mauro Mugnaini

Area Prato — Geom. Francesco Borin

Area Pistoia — Per. Ind. Filippo Pogggi

Servizio di manutenzione ordinaria elettrodomestici

Il servizio € iniziato il 01 Gennaio 2021, come espressamente precisato dallo stesso
verbale di avvio d’esecuzione del contratto posticipatamente sottoscritto in data 08
Febbraio 2021, per una durata contrattuale di 36 (trentasei) mesi, contratto che & giunto
a termine in data 31 Dicembre 2023.

Proroghe o prosecuzioni contrattuali

E’ stata effettuata una prosecuzione contrattuale agli stessi patti e condizioni del contratto
principale, per prolungare il servizio di 12 mesi a partire dal 01/01/2024 con scadenza a
tutto il 31/12/2024

Azienda USL Toscana centro

Importi del Servizio di Manutenzione
L’importo del contratto principale soggetto a ribasso stipulato con la ditta Carradori S.R.L. M*
con sede legale in Pistoia Via Dei Macelli 1 Partita IVA 01105300477 risulta essere stato
affidato per:

Manutenzione a canone

Servizio .';:nhmio della Toscana

Contratto principale CIG 85563370AA € 124.446,00
Oneri della Sicurezza € 988,36
Totale netto del contratto € 125.434,36
Manutenzione a canone quadrimestrale

prosecuzione contrattuale € 30.893,25
Oneri della Sicurezza € 0,00
Totale netto del contratto € 30.893,25

Ripartito per le Aree Firenze Pistoia Empoli e Prato contratto principale
CIG 85563370AA come di seguito indicato:

- Area Firenze

Manutenzione a canone €. 32.000,40
Oneri della sicurezza €. 247,09
TOTALE AREA FIRENZE €. 32.247,49
- Area Empoli

Manutenzione a canone €. 56.889,60
Oneri della sicurezza €. 247,09
TOTALE AREA EMPOLI €. 57.136,69
- Area Pistoia

Manutenzione a canone €. 17.778,00
Oneri della sicurezza €. 247,09
TOTALE AREA PISTOIA €. 18.025,09
- Area Prato

Manutenzione a canone €. 17.778,00
Oneri della sicurezza €. 247,09
TOTALE AREA PRATO €. 18.025,09

Ripartito per le Aree Firenze, Pistoia, Empoli e Prato prosecuzione contrattuale
CIG 85563370AA come di seguito indicato:

- Area Firenze

Manutenzione a canone €. 4.454,08
TOTALE AREA FIRENZE €. 4.454,08
- Area Empoli

Manutenzione a canone quadrimestrale €. 13.154,57
TOTALE AREA EMPOLI €. 13.154,57
- Area Pistoia

Manutenzione a canone €. 358,58



TOTALE AREA PISTOIA €. 358,58

- Area Prato
Manutenzione a canone quadrimestrale €. 12.926,02
TOTALE AREA PRATO € 12.926,02

oltre IVA 22%, eseguito per il Servizio di Manutenzione a guasto e di assistenza
tecnica degli elettrodomestici civili ed industriali (televisori, lavatrici, lavastoviglie,
frigoriferi, forni e cucine a gas, ecc), in uso presso i presidi dellAzienda USL
Toscana Centro per le Aree sopra descritte.

Contabilita del servizio svolto

Durante il periodo contrattuale, non sono stati richiesti allimpresa interventi che non
siano stati previsti nel servizio di manutenzione, e gli interventi sono stati eseguiti nel
rispetto del Capitolato Speciale di Appalto sottoscritto.

Sulla scorta degli elementi contabili, per la manutenzione programmata prevista e quella
non programmata, che hanno riguardato tutte le attivita richieste relative al contratto ed
attinenti all'oggetto dell’appalto, I'impresa é stata liquidata tramite I'emissione di :

AREA FIRENZE
n° 10 (dieci) certificati di pagamento, come di seguito riassunti:
MANUTENZIONE ORDINARIA, MANUTENZIONE A GUASTO O SU CHIAMATA

CONTRATTO PRINCIPALE CIG 85563370AA - Importi corrisposti all’'Impresa

Certificato di pagamento 01/2021 emesso in data 26/05/2021

canone 1° quadrimestre 2021 €. 2.558,51
Certificato di pagamento 02/2021 emesso in data 07/09/2021
canone 2° quadrimestre 2021 €. 7.291,52
Certificato di pagamento 03/2021 emesso in data 19/01/2022
canone 3° quadrimestre 2021 €. 2.231,50
Certificato di pagamento 04/2022 emesso in data 09/05/2022
canone 1° quadrimestre 2022 €. 1.403,57
Certificato di pagamento 05/2022 emesso in data 06/10/2022
canone 2° quadrimestre 2022 €. 1.491,36
Certificato di pagamento 06/2022 emesso in data 16/01/2023
canone 3° quadrimestre 2022 €. 1.344,04
Certificato di pagamento 01/2022 emesso in data 16/01/2023
extracanone 3° quadrimestre 2022 €. 251817
Certificato di pagamento 07/2023 emesso in data 29/05/2023
canone 1° quadrimestre 2023 €. 2.665,23
Certificato di pagamento 08/2023 emesso in data 19/09/2023
canone 2° quadrimestre 2023 €. 2.780,06
Certificato di pagamento 09/2023 emesso in data 08/01/2024
canone 3° quadrimestre 2023 €. 3.649,08
Totale importi di manutenzione a canone € 25.414,85
Totali importi di manutenzione extracanone € 2.518,17

AREA FIRENZE

n° 4 (quattro) certificati di pagamento, come di seguito riassunti:

MANUTENZIONE ORDINARIA, MANUTENZIONE A GUASTO O SU CHIAMATA
PROSECUZIONE CONTRATTUALE - Importi corrisposti all’lmpresa

Certificato di pagamento 1/2024 emesso in data 22/05/2024

canone 1° quadrimestre 2024 €. 1.776,25
Certificato di pagamento 2/2024 emesso in data 26/09/2024

canone 2° quadrimestre 2024 €. 2.355,40
Certificato di pagamento 3/2024 emesso in data 21/01/2025

canone 3° quadrimestre 2024 €. 1.439,47
Certificato di pagamento 13/2024 emesso in data 21/01/2025

integrazione 3° quadrimestre 2024 €. 492,70
Totale importi di manutenzione a canone € 6.063,82
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Importi liquidati | Importi liquidati | Importi liquidati Importi liquidati Totale
per interventi di | perinterventi di | perinterventidi | per interventi di
manutenzione manutenzione manutenzione | manutenzione ed
ed oneri della ed oneri della ed oneri della oneri della
sicurezza sicurezza sicurezza sicurezza
CONTRATTO CONTRATTO CONTRATTO | PROSECUZIONE
Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024
€.12.081,53 €.6.757,14 €.9.094.36 €.6.063,82 €. 33.996,84
Totale importo liquidato €. 33.996,84
(IVA esclusa)
TOTALE AREA FIRENZE €. 33.996,84

AREA EMPOLI

n° 9 (nove) certificati di pagamento, come di seguito riassunti:
MANUTENZIONE ORDINARIA, MANUTENZIONE A GUASTO O SU CHIAMATA

CONTRATTO PRINCIPALE CIG 85563370AA - Importi corrisposti all’'Impresa

Certificato di pagamento 01/2021 emesso in data 26/05/2021

canone 1° quadrimestre 2021 €. 4.370,88
Certificato di pagamento 02/2021 emesso in data 07/09/2021
canone 2° quadrimestre 2021 €. 2.928,39
Certificato di pagamento 03/2021 emesso in data 19/01/2022
canone 3° quadrimestre 2021 €. 8.545,04
Certificato di pagamento 04/2022 emesso in data 09/05/2022
canone 1° quadrimestre 2022 €. 4.229,81
Certificato di pagamento 05/2022 emesso in data 06/10/2022
canone 2° quadrimestre 2022 €. 2.812,29
Certificato di pagamento 06/2022 emesso in data 16/01/2023
canone 3° quadrimestre 2022 €. 6.175,53
Certificato di pagamento 07/2023 emesso in data 29/05/2023
canone 1° quadrimestre 2023 €. 5.650,14
Certificato di pagamento 08/2023 emesso in data 19/09/2023
canone 2° quadrimestre 2023 €. 4.518,01
Certificato di pagamento 09/2023 emesso in data 08/01/2024
canone 3° quadrimestre 2023 €. 497315
Totale importi di manutenzione a canone € 44.203,24

AREA EMPOLI

n° 3 (tre) certificati di pagamento, come di seguito riassunti:

MANUTENZIONE ORDINARIA, MANUTENZIONE A GUASTO O SU CHIAMATA
(PROSECUZIONE CONTRATTUALE - Importi corrisposti all'lmpresa

Certificato di pagamento 1/2024 emesso in data 22/05/2024

canone 1° quadrimestre 2024 €. 3.620,25
Certificato di pagamento 2/2024 emesso in data 26/09/2024
canone 2° quadrimestre 2024 €. 1.973,53
Certificato di pagamento 3/2024 emesso in data 21/01/2025
canone 3° quadrimestre 2024 €. 2.981,54
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Totale importi di manutenzione a canone € 8.575,36

Importi liquidati | Importi liquidati | Importi liquidati Importi liquidati Totale
per interventi di | per interventi di | per interventi di per interventi di
manutenzione manutenzione manutenzione manutenzione ed
ed oneri della ed oneri della ed oneri della oneri della
sicurezza sicurezza sicurezza sicurezza

CONTRATTO | CONTRATTO CONTRATTO | PROSECUZIONE

Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024
€.15.844,31 €.13.217,63 €.15.141,30 €.8.575,42 €. 52.778,65
Totale importo liquidato €. 52.778,65

(IVA esclusa)

TOTALE AREA EMPOLI €. 52.778,50

AREA PISTOIA

n° 9 (nove) certificati di pagamento, come di seguito riassunti:

MANUTENZIONE ORDINARIA, MANUTENZIONE A GUASTO O SU CHIAMATA
CONTRATTO PRINCIPALE CIG 85563370AA - Importi corrisposti all’lmpresa

Certificato di pagamento 01/2021 emesso in data 26/05/2021

canone 1° quadrimestre 2021 €. 1.869,53
Certificato di pagamento 02/2021 emesso in data 07/09/2021
canone 2° quadrimestre 2021 €. 3.01247
Certificato di pagamento 03/2021 emesso in data 19/01/2022
canone 3° quadrimestre 2021 €. 3.363,70
Certificato di pagamento 04/2022 emesso in data 09/05/2022
canone 1° quadrimestre 2022 €. 174314
Certificato di pagamento 05/2022 emesso in data 06/10/2022
canone 2° quadrimestre 2022 €. 2.032,87
Certificato di pagamento 06/2022 emesso in data 16/01/2023
canone 3° quadrimestre 2022 €. 2.396,23
Certificato di pagamento 07/2023 emesso in data 29/05/2023
canone 1° quadrimestre 2023 €. 1.539,05
Certificato di pagamento 08/2023 emesso in data 19/09/2023
canone 2° quadrimestre 2023 €. 710,08
Certificato di pagamento 09/2023 emesso in data 08/01/2024
canone 3° quadrimestre 2023 €. 1.088,24
Totale importi di manutenzione a canone € 17.755,31

AREA PISTOIA

n° 3 (tre) certificati di pagamento, come di seguito riassunti:

MANUTENZIONE ORDINARIA, MANUTENZIONE A GUASTO O SU CHIAMATA
PROSECUZIONE CONTRATTUALE - Importi corrisposti all’'lmpresa

Certificato di pagamento 1/2024 emesso in data 22/05/2024

canone 1° quadrimestre 2024 €. 600,42
Certificato di pagamento 2/2024 emesso in data 26/09/2024
canone 2° quadrimestre 2024 €. 504,86
Certificato di pagamento 3/2024 emesso in data 21/01/2025
canone 3° quadrimestre 2024 €. 609,43
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Totale importi di manutenzione a canone € 1.714,71

Importi liquidati | Importi liquidati | Importi liquidati Importi liquidati Totale
per interventi di | per interventi di | per interventi di per interventi di
manutenzione manutenzione manutenzione manutenzione ed
ed oneri della ed oneri della ed oneri della oneri della
sicurezza sicurezza sicurezza sicurezza

CONTRATTO | CONTRATTO CONTRATTO | PROSECUZIONE

Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024
€.8.245,70 €.6.172,24 €. 3.337,37 €.1.714,71 €. 19.470,02
Totale importo liquidato €. 19.470,02

(IVA esclusa)

TOTALE AREA PISTOIA €. 19.470,02

AREA PRATO

n° 9 (nove) certificati di pagamento, come di seguito riassunti:

MANUTENZIONE ORDINARIA, MANUTENZIONE A GUASTO O SU CHIAMATA
CONTRATTO PRINCIPALE CIG 85563370AA - Importi corrisposti all’lmpresa

Certificato di pagamento 01/2021 emesso in data 26/05/2021
canone 1° quadrimestre 2021 €
Certificato di pagamento 02/2021 emesso in data 07/09/2021
canone 2° quadrimestre 2021 €
Certificato di pagamento 03/2021 emesso in data 19/01/2022
canone 3° quadrimestre 2021 €
Certificato di pagamento 04/2022 emesso in data 09/05/2022
canone 1° quadrimestre 2022 €
Certificato di pagamento 05/2022 emesso in data 06/10/2022
canone 2° quadrimestre 2022 €. 132,62
€
€
€
€

1.074,83

1.122,76

210,33

743,45

Certificato di pagamento 06/2022 emesso in data 16/01/2023
canone 3° quadrimestre 2022
Certificato di pagamento 07/2023 emesso in data 29/05/2023
canone 1° quadrimestre 2023
Certificato di pagamento 08/2023 emesso in data 19/09/2023
canone 2° quadrimestre 2023
Certificato di pagamento 09/2023 emesso in data 08/01/2024

786,04

199,54

409,86

canone 3° quadrimestre 2023 414,14
Totale importi di manutenzione a canone € 5.093,58
AREA PRATO

n° 2 (due) certificati di pagamento, come di seguito riassunti:

MANUTENZIONE ORDINARIA, MANUTENZIONE A GUASTO O SU CHIAMATA
PROSECUZIONE CONTRATTUALE - Importi corrisposti all’lmpresa

Certificato di pagamento 2/2024 emesso in data 26/09/2024

canone 2° quadrimestre 2024 €. 386,40
Certificato di pagamento 3/2024 emesso in data 21/01/2025
canone 3° quadrimestre 2024 €. 65,42
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Totale importi di manutenzione a canone € 451,82 9
et
Importi liquidati | Importi liquidati | Importi liquidati Importi liquidati Totale GC)
per interventi di | perinterventi di | per interventi di per interventi di O
manutenzione manutenzione manutenzione manutenzione ed ©
ed oneri della ed oneri della ed oneri della oneri della %
sicurezza sicurezza sicurezza sicurezza uu_}
O
CONTRATTO CONTRATTO CONTRATTO | PROSECUZIONE :
v
Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 =
C
2
€.2.407.93 €. 1.662,11 €.1.023,54 €. 451,82 €. 554540 | v
N
Totale importo liquidato €. 554540 = :
(IVA esclusa) D |
TOTALE AREA PRATO €. 5.54540 ,‘,/‘*
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Assicurazione deqli operai

L’Impresa Carradori S.R.L. Via Dei Macelli 1 51100 Pistoia (PT) Partita IVA 01105300477,
ha assicurato gli operai contro gli infortuni sul lavoro con I'l.N.A.l.L., come da DURC On
Line allegato al presente certificato di regolare esecuzione, per cui risulta la regolarita
contributiva dell'lmpresa relativamente a tutto il periodo di esecuzione del servizio, come
evidenziato anche dai precedenti DURC acquisiti e in possesso dell Amministrazione
richiesti per ogni Stato di Avanzamento del Servizio liquidato.

Subappaltatori
Non sono stati presenti subappaltatori

Subcontraenti
Non sono stati presenti subcontraenti

Consegna del Servizio

Il servizio & stato attivato con verbale di avvio di esecuzione del contratto secondo quanto
indicato dall’'art.32 c. 8 e 13 D.Lgs 18 Aprile 2016 n° 50 con sottoscrizione posticipata
redatta in data 15 Gennaio 2021 per attivita di manutenzione in modalita continuativa a
partire dal 01 Gennaio 2021.

Tempo stabilito per I'esecuzione del Servizio

Secondo quanto indicato all’art. 10 del Capitolato Speciale d’Appalto e nel successivo
verbale di consegna del Servizio, I'esecuzione dello stesso contratto doveva concludersi
entro 36 (trentasei) mesi a partire dalla data del 01 Gennaio 2021, richiesta e concessa
prosecuzione contrattuale attiva dal 01 Gennaio 2024 al 31 Dicembre 2024, e pertanto si
ritiene terminato in data 31 Dicembre 2024.

| tempi esecutivi del contratto stesso si sono comunque svolti con le seguenti modalita:

Area Firenze — Contratto principale attivo dal 01 Gennaio 2021 al 31 Dicembre 2023
Area Empoli — Contratto principale attivo dal 01 Gennaio 2021 al 31 Dicembre 2023.
Area Pistoia — Contratto principale attivo dal 01 Gennaio 2021 al 31 Dicembre 2023.
Area Prato — Contratto principale attivo dal 01 Gennaio 2021 al 31 Dicembre 2023

Area Firenze — Prosecuzione contrattuale : dal 01 Gennaio 2024 al 31 Dicembre 2024
Area Empoli — Prosecuzione contrattuale : dal 01 Gennaio 2024 al 31 Dicembre 2024
Area Pistoia — Prosecuzione contrattuale : dal 01 Gennaio 2024 al 31 Dicembre 2024.
Area Prato - Prosecuzione contrattuale : dal 01 Gennaio 2024 al 31 Dicembre 2024

Ultimazione del Servizio
In data 02 Gennaio 2025 la Stazione Appaltante comunicava all’Appaltatore I'avvenuta
conclusione del servizio, avvenuta in data 31 Dicembre 2024.




Il giorno 31 Dicembre 2024 (ultimo giorno utile prefestivo dal contratto) il Direttore
Esecutivo del Contratto ha potuto constatare I'avvenuta ultimazione del servizio entro i
termini stabiliti dallo stesso contratto e dal Capitolato Speciale di Appalto.

Penali per ritardo
Essendo l'ultimazione del servizio avvenuta in tempo utile, non & stata applicata
all’Esecutore alcuna penale di cui all’art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Danni di forza maggiore
Durante I'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

Andamento del Servizio

Il servizio si & svolto in conformita a quanto stabilito nel Capitolato speciale d’Appalto ed
alle speciali disposizioni impartite all'atto pratico dal Direttore dellEsecuzione del
Contratto.

Infortuni in corso del Servizio

Durante il corso del servizio non si sono verificati infortuni.

Nell’lambito delle attivita svolte, non sono stati procurati danni volontari o accidentali a
persone, animali o cose.

Avvisi ai creditori
Il DEC dichiara che per I'esecuzione del Servizio non & stato necessario occupare, né
sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprieta di terzi.

Cessioni di credito
L’Esecutore non ha ceduto I'importo dei suoi crediti, né ha rilasciato procure o deleghe a
favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento.

Liquidazione del Servizio
Considerato che:

a) il servizio & stato eseguito secondo gli ordini impartiti dal Direttore Esecutivo del
Contratto e dai Direttori Operativi incaricati per le rispettive Aree di competenza;

b) I'lmpresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro dli
infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti
disposizioni;

c) vista la tipologia dell’appalto non € necessario procedere con la pubblicazione degli
avvisi ai creditori;

d) [I'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e
disposizioni date dalla Direzione Esecutiva del Contratto, durante il corso dello
stesso;

e) l'impresa non ha sollevato nessuna riserva sulla contabilita finale.

Per quanto sopra espresso, il sottoscritto DEC, certifica quanto di seguito indicato:

TABELLA COMPARATIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE

A — CONTRATTO PRINCIPALE CIG 85563370AA

Servizio di manutenzione a canone € 124 446,00
Oneri della sicurezza € 988,36
Totale del contratto netto di manutenzione € 125.434,36
Totale al lordo dello 0,5% corrisposto dai CdP €. 94.985,15
A dedurre per n. 10 acconti gia liquidati € 94.510,22
Rimane il credito dell'lmpresa 0,5% per detrazioni e arrotondamenti €474,93
Importo netto del contratto principale € 125.434,36

Per quanto indicato,si ritiene opportuno dichiarare quanto segue:

Azienda USL Toscana centro
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- Che il servizio di manutenzione oggetto dell’affidamento, & stato regolarmente
eseguito e quindi resta il credito netto pari ad €. 474,93 SPETTANTE ALL'IMPRESA
per L’USL Toscana Centro, da liquidare alllmpresa a tacito consenso per ogni
eventuale preteso compenso futuro.

- Che si evidenzia che la minore spesa manutentiva avvenuta per 'USL Toscana
Centro, pari ad un importo di €. 30.893,25 IVA esclusa, era comunque ricompresa,
nella propria copertura economica, all'interno del contratto stesso e disponibile nelle
somme a disposizione ma non spese per le Aree Firenze, Empoli, Pistoia e Prato

Per quanto sopra, si evidenzia che I'economia che si & determinata sul contratto, pari
ad €. 30.893,25, & stata riassegnata alla USL Toscana Centro per la stipula di un
nuovo contratto di prosecuzione manutentiva richiesto in autorizzazione alla Stazione
Appaltante e rideterminato all'interno del Quadro Economico assestato all’affidamento
originario. contratto di prosecuzione che & stato liquidato per quanto sotto riportato.

Conformita dell’esecuzione del Servizio

Il Responsabile Unico del Procedimento, visto il buon andamento delle attivita del
Servizio svolte dall’Appaltatore, il rispetto dei tempi e della corretta esecuzione delle
attivita previste dal Capitolato speciale d’Appalto, dichiara conforme I'esecuzione del
Servizio e dispone la liquidazione allimpresa del credito residuo ammontante ad
€. 474,93 (quattrocentosettantaquattrovirgolanovantatre) oltre IVA di legge, il quale
necessita di superiore approvazione del presente atto da parte della Stazione
Appaltante.

Di seguito si riportano le cifre spettanti all'lmpresa, suddivise per Zone di appartenenza:
AREA FIRENZE - per la restituzione dello 0,5% corrispondente alle ritenute presenti sui
certificati di pagamento liquidati - €. 139,66

AREA EMPOLI - per la restituzione dello 0,5% corrispondente alle ritenute presenti sui
certificati di pagamento liquidati - €. 221,02.

AREA PISTOIA — per la restituzione dello 0,5% corrispondente alle ritenute presenti sui
certificati di pagamento liquidati - €. 88,78.

AREA PRATO - per la restituzione dello 0,5% corrispondente alle ritenute presenti sui
certificati di pagamento liquidati - €. 25,47

B - PROSECUZIONE CONTRATTUALE CIG 85563370AA

Servizio di manutenzione a canone € 30.893,25
Oneri della sicurezza € 0,00
Totale del contratto netto di manutenzione € 30.893,25
Totale al lordo dello 0,5% corrisposto dai CdP €.16.805,77
A dedurre per n. 4 acconti gia liquidati €16.721,74
Rimane il credito dell'lmpresa 0,5% per detrazioni e arrotondamenti € 84,03

Per quanto indicato,si ritiene opportuno dichiarare quanto segue:

- Che il servizio di manutenzione oggetto dell’affidamento, & stato regolarmente
eseguito e quindi resta il credito netto pari ad €. 84,03 SPETTANTE ALL’'IMPRESA,
da liquidare all'lmpresa a tacito consenso per ogni eventuale preteso compenso futuro.
- Che si evidenzia che la minor spesa manutentiva avvenuta per 'USL Toscana
Centro, pari ad un importo di €. 13.643,54 IVA esclusa, era comunque ricompresa,
nella propria copertura economica, all'interno del contratto stesso e disponibile nelle
somme a disposizione ma non spese per le Aree Firenze, Empoli, Pistoia e Prato

Conformita dell’esecuzione del Servizio

Il Responsabile Unico del Procedimento, visto il buon andamento delle attivita del
Servizio svolte dall’Appaltatore, il rispetto dei tempi e della corretta esecuzione delle
attivita previste dal Capitolato speciale d’Appalto, dichiara conforme I'esecuzione del
Servizio e dispone la liquidazione allimpresa del credito residuo ammontante ad
€. 84,03 (ottantaquattrovirgolazerotre) oltre IVA di legge, il quale necessita di
superiore approvazione del presente atto da parte della Stazione Appaltante.

Di seguito si riportano le cifre spettanti all'lmpresa, suddivise per Zone di appartenenza:
AREA FIRENZE - per la restituzione dello 0,5% corrispondente alle ritenute presenti sui
certificati di pagamento liquidati - €. 30,32.

Azienda USL Toscana centro
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AREA EMPOLI — per la restituzione dello 0,5% corrispondente alle ritenute presenti sui
certificati di pagamento liquidati - €. 42,88.

AREA PISTOIA — per la restituzione dello 0,5% corrispondente alle ritenute presenti sui
certificati di pagamento liquidati - €. 8,57.

AREA PRATO - per la restituzione dello 0,5% corrispondente alle ritenute presenti sui
certificati di pagamento liquidati - €. 2,26.

RIEPILOGO DELLE RITENUTE DA CORRISPONDERE
CONTRATTO PRINCIPALE CIG 85563370AA €. 474,93
PROSECUZIONE CONTRATTUALE CIG 85563370AA €. 84,03

TOTALE delle ritenute pari a -0,5% sui certificati di pagamento pari ad €. 558,96
TOTALE delle economie sul contratto principale e prosecuzione contrattuale

€. 13.643,54

Azienda USL Toscana centro

Si dispone pertanto e si autorizza lo svincolo parziale o totale delle Polizze Assicurative a { <4
fidejussione del contratto, salvo la prescritta approvazione delle parti del presente atto. e |
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15 comma 1 della L. 183/2011 il presente certificato ,"/\
non pud essere prodotto agli organi della pubblica Amministrazione o ai privati gestori di

pubblici servizi.
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Firenze 24 Marzo 2025

L’Impresa
Carradori S.R.L.

DOCUMENTO FIRMATO
CONSERVATO AGLI ATTI

Il Direttore Esecutivo del Contratto
Ing. Pierluigi Bellagambi

Visto: Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Pierluigi Bellagambi
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