ALLEGATO A

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

LAVORI DI RESTAURO ¢ RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE COPERTURE LIGNEE DELLA
PARTE STORICA DEL PRESIDIO “Misericordia e Dolce” ‘di PRATO - CIG 8195503705 CUP
E34E16002810006 . g . :

RELAZIONE DEL RUP
DI AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA DEL CONTRATTO

Premesso che con Determina Dirigenziale n® 2815 del 21/12/2020 sono stati aggiudicati in via definitiva allTmpresa Oplonde s di
Campi Bisenzio 1 lavort in epigrafe, per un importo pari a € 1.317.080,67 oltre IVA di legge ¢ che in data 24/02/2021 & stoto stipulato il
relativo Contratto di Appalto.

CONSIDERATO

Che lofferta tecnica di gara prevedeva, ta gli altd, i seguenti criterd di valutazione: “B — Innovazioni”, “H.1- Soluzioni migliorative fiaalizzate a
mitigare Pimpatto visivo del cantiese sugli edifici storici e sugli spazi esterni ed al dspetto durante i lavori del decoro dei beni tutelati” ¢ “11.2 ~
Soluzioni finalizzate 2 migliorare Paccessibilita nei locali oggerto dellintervento per Pesccuzione delle attivita di manutenzione ordinada alle
strutture lignee delle coperture ed agli clementi di impianti presenti nei locali sottotetto”.

Che Plmpresa Oplonde ha previsto nella sua offerta tecnica di gara per i crited “B”, “M.1” ¢ “H.27 dspettivamente: fornitura alla Stazione
Appaltante a fine lavori di file IFC da utilizzarte su sistemi BIM, fornitura ¢ posa di teli di proteziont dei ponteggi e recinzioni di cantiere serigrafati
con immagini scelte dalla Stazione Appaltante, installazione di impianti di illuminazione di servizio in alcune zone softotetto.

Che a seguito di valutazione in corso d’opera da parte della Stazionc Appaltante circa Pindividuazione di soluzioni cfficact finalizzate alla
mitigazione dellimpatto visivo del cantiere sugli edifici storici e sugli spazi esterni ed al rispetto durante i lavori del decoro dei beni tutelati, in
relazione anche al lungo periodo di stazionamento del cantiere stesso, & emersa la volonta della stessa Stazione Appaltante di modificarc ¢ decorare

la recinzione di cantiere mediante: realizzazione della recinzione di cantiere con pannellature di legno ¢ decorazione della stessa con illustrazion
sulla storia della fondazione del Presidio “Misericordia e Dolce”, intitolata "Cronache dello Spitale".

Che gli onesd di realizzazione delle opere di mitigazione dell’impatto del canticre sopra descritte sono riconducibili alle opere di miglioria
previste nellofferta tecnica di gara. ‘

Che l'offerta tecnica & vincolante per Iappaltatore ¢ forma parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto e che, pertanto, una
variazione dei contenuti della offerta tecnica stessa comporta una modifica del contratto.

ACCERTATO

Che le opere sichieste dalla Stazione Appaltante per migliorare Pazione di mitigazione dellimpatto visivo del cantiere possono esscre realizzate
in sostituzionc di quelle previste nellofferta tecnica dell'Tmpresa at criteri “B”, “TL1” ¢ “H1.27. '

Che il valore economico delle opere offerte in gara dall’Impresa per i crited “B”, “H.17 ¢ “F1.2” & par a € 10.525,74, come risulta dall’analisi dei
costi depositati agli atti di ufficio. '

Che i costi per la realizzazione delle opere di mitigazioae richieste dalla Stazione Appaltante sono stimati pari a € 12.932,65, come risulta
dall’analisi cconomica depositata agli atti di ufficio.

Che la differenza pari a € 2.406,91 risultante dalla modifica sopra descritta rappresenta ulteriore miglioria offerta dalPImpresa.
Che la modifica, pertanto, non comporta un aumento dell'importo contrattuale.

Che la modifica non altera la natura generale del contratto.

AUTORIZZA
la modifica del contratto ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera ¢) del DLgs 50/2016, senza variazione dell’importo contrattuale, consistente
nella sostituzione delle opere previste ai criteri “B”, “M.17 ¢ “LL.2” dellofferta tecnica dellTmpresa con la realizzazione della recinzione di
canticre con paanellature di legno e la decorazione della stessa con illustrazioni sulla stoda della fondazione del Presidio “Misericordia ¢ Dolee”,
intitolata "Cronachc detlo Spitalc™. '

Prato, 09.11.2021
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DIPARTIMENTO AREA TECNICA

LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE COPERTURE
LIGNEE DELLA PARTE STORICA DEL PRESIDIO “MISERICORDIA E DOLCE” DI
PRATO
CIG 8195503705 - CUP E34E16002810006

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso

- che con Determina Dirigenziale n® 2815 del 21/12/2020 ¢ stato aggiudicato, con contestuale
dichiarazione di efficacia, I'appalto dei “Yavori di risanamento conservativo delle coperture dei tetti della
parte storica del vecchio ospedale "Misericordia e Dolce” di Prato” all’operatore economico OPLONDE
SRL, con sede legale a Campi Bisenzio (FI) - Codice Fiscale/ P.IVA 04502880489,

- che in data 24/02/2021 ¢ intervenuta la sottosctizione del contratto per un importo pari a €
1.317.080,670ltre IVA di legge,

- chein data 01/04/2021 é stato sottoscritto il verbale di consegna lavori,

- durante I'esecuzione dei lavori di cui trattasi € emetsa la necessita di prevedere una modifica al
conttatto, con riferimento alle prestazioni previste dal progetto esecutivo aggiornato con le
proposte migliorative offerte in sede di gara dalla sottoscritta OPLONDE SRL, finalizzata alla
realizzazione di una decorazione artistica sulle recinzioni fisse nel cantiere sito in Piazza
Ospedale a Prato, intitolata " Cronache dello Spitale",

Thutto cio premesso

Il Sig. Toni Mauro domiciliato per il presente atto presso la sede sociale, nella sua qualita di legale
rappresentante dell'Impresa OPLONDE SRL, con sede legale in Via San Martino n. 190, 50017 Campi
Bisenzio (FI), Codice Fiscale/ P.IVA 04502880489,

DICHIARA E SI OBBLIGA
di adempiere a quanto segue:

ART 1

L’Tmpresa OPLONDE SRL assume limpegno di eseguire, senza eccezione alcuna, alle stesse
condizioni previste nel contratto originario, le prestazioni migliorative indicate al successivo art.2, in
sostituzione delle prestazioni previste dal progetto esecutivo aggiornato con le proposte migliorative
offerte in sede di gara, finalizzate alla realizzazione di una decorazione artistica sulle recinzioni fisse nel
cantiere sito in Piazza Ospedale, intitolata "Cronache dello Spitale".

ART.2

L’'Impresa OPLONDE SRL assume I'onere per la realizzazione della recinzione di cantiere posta in
Piazza Ospedale a Prato con pannellature di legno e per la decorazione della stessa con illustrazioni
sulla storia della fondazione del Presidio “Miseticordia e Dolce”, intitolata "Cronache dello Spitale", in
sostituzione dell’esecuzione delle prestazioni previste nell’offerta tecnica di gara ai criteri “B”, “H.1” e
“H.2”, ovvero rispettivamente: fornitura alla Stazione Appaltante a fine lavori di file IFC da utilizzare
su sistemi BIM, fornitura e posa di teli di protezioni dei ponteggi e recinzioni di cantiere setigrafati con
immagini scelte dalla Stazione Appaltante, installazione di impianti di illuminazione di setvizio in alcune
zone sottotetto.
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ART. 3

Il valore economico delle prestazioni previste nell’offerta tecnica presentata in sede di gara, ai criteri
“B”, “H.1” e “H.2”, compensa tutti gli oneri derivanti dall’esecuzione delle nuove prestazioni descritte
al precedente art. 2, come rilevato sulla base dell’analisi economica, condotta in contradditorio tra
OPLONDE SRL e il RUP, Ing. Sara Allegranti, contenuta nel progetto di variante in corso d’opera n. 1
conservato agli atti dell’Azienda USL Toscana centro e che 'Impresa OPLONDE SRL dichiara di
accettare senza riserva alcuna, pertanto, la realizzazione delle prestazioni di cui al precedente art. 2 non

comporta una modifica dell'importo contrattuale.

ART. 4

L’Impresa OPLONDE SRL, con la firma del presente atto, rinuncia espressamente ad ogni ed ulteriore
pretesa per la realizzazione delle prestazioni definite al precedente art.2 ed oggetto del contratto dal
giorno della consegna dei lavori sino alla data del presente atto e, conseguentemente, riconosce che

’Azienda USL Toscana centro niente gli deve in piu rispetto a quanto ivi stabilito;

ART. 5
Il presente atto ¢ fin d'ora impegnativo pet l'assuntore mentre lo sara per I'Amministrazione solo dopo
intervenute le eventuali approvazioni di legge.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale

Per I'impresa OPLONDE SRL il Rappresentante legale

Il Responsabile Unico del Procedimento Ing Sara Allegranti
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