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IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n.84 del 28.12.2015 recante il “Riordino dell'assetto istituzionale e organigzativo del sistema
sanitario regionale. Modifiche alla I.r. 40/ 2005,

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di
conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 1909 del 09/12/2021 con la quale 'Ing. Sergio Lami ¢ stato nominato
Direttore del Dipartimento Area Tecnica;

Viste la delibera n. 1965 del 29/12/2016 e la delibera n. 814 del 31.05.2019 con cui I'ingegnere Gianluca Gavazzi ¢
stato nominato rispettivamente Direttore SOC Manutenzione immobili e gestione investimenti Prato e Direttore
dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Prato;

Richiamata la delibera n. 1348 del 26/09/2019 avente per oggetto: “Modifica delibera n. 644 /2019 “Approvazione del
sistema aziendale di deleghe (..) e Delibera n. 885/2017 “Criteri generali per la nomina delle Commissioni gindicatrici nell'ambito
delle gare d'appalto del Dipartimento Area tecnica e ripartizioni di competenze tra le SOC ()", Integrazione deleghe dirigenziali ed
individuazione competenze nell'adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica e del Dipartimento SIOR”;

Richiamati:

- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovagione digitale”, convertito
con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;

- il Decreto legge 19.05.2020, n. 34, convertito in legge 17.07.2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COV1D-197;

- il Decreto del Ministero dei Beni e delle Attivita culturali e del Turismo 22 agosto 2017, n. 154 “Regolamento
concernente gli appalti pubblici di lavori rignardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 427;

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, s.m. e 1. “Codice dei contratti pubblici”;

- il Decteto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei lnoghi di lavoro”;

- i1 D.PR. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione e attnazione del decreto legislativo 17 aprile 2006, n.163”, recante
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE ¢ 2004/ 18/ CE” per gli
articoli tuttora vigent, ai sensi dell’art. 216 del D.lgs. 50/2016 “Disposizioni transitotie e di coordinamento”;

- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante
“Approvagione sulle modalita di svolgimento delle fungioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;

Ricordato:

- che con Determinazione ditigenziale n. 2815 del 21/12/2020 ¢ stato aggiudicato, ai sensi dell’art. 32, comma 5,
Pappalto dei “Yavori di risanamento conservativo delle coperture dei tetti della parte storica del vecchio ospedale "Misericordia e Dolce”
di Prato”, all’operatore economico OPLONDE SRL con sede legale a Campi Bisenzio (FI) - Codice Fiscale/ PIVA
04502880489, per un importo offerto di € 932.536,39, oltre oneri per la sicurezza di € 384.544,28 ¢ IVA 10%, per
un importo complessivo del contratto pari a € 1.317.080,67, al netto degli oneri fiscali;

- che con lo stesso provvedimento avanti indicato I'aggiudicazione dell’appalto ¢ stata contestualmente dichiarata
efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.gs. 50/2016;

- che il contratto di appalto ¢ stato repertoriato in data 25.02.2021 al numero 315 da parte, rispettivamente, della
Stazione Appaltante e dell’aggiudicatario, OPLONDE S.R.L di Campi Bisenzio (FI) avanti indicato, e che in data
01.04.2021 ¢ stato sottoscritto il verbale di consegna lavori, come risulta dalla documentazione in atti;

- che, a seguito della richiesta dellimpresa OPLONDE S.R.L, pervenuta tramite pec in data 10/05/2021, ¢ stata
concessa I'erogazione dell’anticipazione del 20% dellimporto del contratto, ai sensi di quanto previsto dal D.L. 19
maggio 2020 n. 34, convertito con legge 17.07.2020, n. 77,

Ricordato ancora:

-che con determina n. 2666 del 04.11.2021, immediatamente eseguibile ¢ stato, tra ’altro, preso atto della nota
protocollo n. P/46754 del 23.06.2021, del Ditettore dell’Area manutenzione e Gestione Investimenti — Prato, Ing,
Gianluca Gavazzi, con la quale ha individuato I'Ing. Sara Allegranti, Dirigente Tecnico della S.O.C. Manutenzione
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Immobili e Gestione Investimenti — Prato, Responsabile Unico del procedimento dell'intervento in questione,
denominato “Yaveri di risanamento conservativo delle coperture dei tetti della parte storica del vecchio ospedale ""Misericordia e Dolce”,
di Prato”, in sua sostituzione, a partire dal 1° luglio 2021;

Visto 'art. 106 del Dlgs. nr. 50/2016 e ss.mm., denominato “Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia”, che
racchiude diverse tipologie di modifiche contrattuali consentite durante 'esecuzione di un contratto d’appalto,
regolate dai seguenti principi generali:

- immodificabilita dell’oggetto contrattuale (commi 1, 2, 4);

- motivazione del Responsabile Unico del Procedimento sull’ammissibilita delle modifiche da apportare al
contratto iniziale (comma 1);

- obbligo del contraente ad eseguire le prestazioni oggetto delle modifiche, in aumento o diminuzione, che non
superano il quinto dell'importo contrattuale (comma 12);

Considerato che durante 'esecuzione dei lavori di cui trattasi ¢ emersa la necessita di apportare delle modifiche al
contratto, che non alterano la natura generale dello stesso, derivanti da circostanze impreviste e imprevedibili,
consistenti nell’effettuazione di interventi di miglioramento della recinzione del cantiere, come risulta dalla Relazione
tecnica del Responsabile Unico del Procedimento, allegata come parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento sotto la lettera A), nella quale il RUP ne ha valutato 'ammissibilita, evidenziando che:

a) ¢ emersa la necessita di prevedere in corso d’opera una modifica al contratto con riferimento alle prestazioni
previste dal progetto esecutivo aggiornato con le proposte migliorative offerte in sede di gara, finalizzata alla
realizzazione di una decorazione artistica sulle recinzioni fisse nel cantiere sito in Piazza Ospedale, intitolata
"Cronache dello Spitale”, come meglio descritto nella suddetta Relazione del RUP;

b) tale variante in corso d’opera rientra nella fattispecie prevista dall’art. 106, comma 1, lettera c), del D.gs. n.
50/2016 e ss.mm.;

¢) le opere richieste sono realizzate in sostituzione delle lavorazioni offerte da OPLONDE S.R.L consistenti
nella fornitura alla Stazione Appaltante a fine lavori di file IFC da utilizzare su sistemi BIM, nella fornitura e
posa di teli di protezioni dei ponteggi e recinzioni di cantiere serigrafati con immagini scelte dalla Stazione
Appaltante e nell’installazione di impianti di illuminazione di servizio in alcune zone sottotetto;

d) i costi per la realizzazione delle opere di mitigazione dellimpatto visivo del cantiere sono stimati in €
12.932,65, mentre il valore economico delle migliorie offerte da OPLONDE SR.L e oggetto di sostituzione
come sopra riportato ¢ pari a € 10.525,74, come risulta dall’analisi economica contenuta negli elaborati del
progetto di variante in corso d’opera n. 1, depositati agli atti d’ufficio, per una differenza di € 2.406,91, che
rappresenta il valore della modifica contrattuale resasi necessaria nonché un’ulteriore miglioria offerta

dall’Appaltatore;

Visti gli elaborati del progetto di variante in corso d’opera n. 1 dei lavori in parola, redatti dal RUP e depositati agli
atti d’ufficio, che di seguito si elencano:

- costi sostenuti per lavorazioni delle migliorie al progetto;

- quantificazione economica delle migliorie offerte in fase di gara economicamente piu vantaggiosa;

¢ ritennto di approvarly;

Rilevato che le modifiche al contratto di cui trattasi, per effetto della variante in corso d’opera n. 1, proposte dal
RUP, non comportano un aumento dell'importo contrattuale;

Visto lo schema di atto di sottomissione, allegato alla Relazione del Rup, gia sottoscritto dal rappresentante legale
dell'impresa appaltatrice, con il quale appaltatore si ¢ impegnato ad eseguire i lavori aggiuntivi agli stessi patti e
condizioni di cui al contratto principale;

Dato atto che, in esecuzione del presente provvedimento, il citato atto di sottomissione sara vistato, mediante
sottoscrizione, dal RUP Ing. Sara Allegranti;

Ritenuto opportuno, per le motivazioni e alle condizioni contenute nella relazione del RUP avanti richiamata,
approvare la modifica al contratto ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera ¢, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. per la



realizzazione di una decorazione artistica sulle recinzioni fisse nel cantiere sito in Piazza Osgréﬁn;lz?a?r:g;gf;;
"Cronache dello Spitale", dando atto che:

e i costi per la realizzazione delle opere di mitigazione dell'impatto visivo del cantiere sono stimati in €
12.932,65, mentre il valore economico delle migliorie offerte da OPLONDE SR.L e oggetto di
sostituzione come sopra riportato ¢ pari a € 10.525,74, come risulta dall’analisi economica contenuta negli
elaborati del progetto di vatiante in corso d’opera n. 1, depositati agli atti d’ufficio, per una differenza di €
2.400,91, che rappresenta il valore della modifica contrattuale resasi necessaria nonché un’ulteriore miglioria
offerta dall’Appaltatore;

e il valore della modifica contrattuale, sopra riportato, ¢ inferiore al 50% dell'importo originario del contratto
come previsto al comma 7 dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.;

Considerato che ¢ necessario provvedere con urgenza alla realizzazione dei lavori in oggetto;

Dato atto che il Direttore della SOC Manutenzione immobili e gestione investimenti Prato, Ing. Gianluca Gavazzi,
nel proporre il presente atto, attesta la regolarita tecnica amministrativa, la legittimita e la congruenza dell’atto con le
finalita istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento,
Ing. Sara Allegranti, dirigente presso la SOC Manutenzione immobili e gestione investimenti Prato;

DISPONE
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di approvare le modifiche al contratto stipulato con I'operatore economico OPLONDE SRL, con sede legale a
Campi Bisenzio (FI) - Codice Fiscale/ PIVA 04502880489, per la realizzazione “dei lavori di risanamento conservativo
delle coperture lignee della parte storica del vecchio ospedale Misericordia ¢ Dolee”, proposte dal Responsabile Unico del
Procedimento, Ing. Sara Allegranti, che ne ha valutato 'ammissibilita ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera ¢, del
Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm., come si evince dalla relazione allegata come patte integrante e sostanziale al presente
provvedimento sotto la lettera A), nella quale sono illustrate le motivazioni che hanno reso necessaria la redazione
della perizia di variante in corso d’opera n.1;

2) di approvare altresi gli elaborati del progetto di variante in corso d’opera n. 1 dei lavori in parola, redatti dal RUP
e depositati agli atti d’ufficio, che di seguito si elencano:

- costi sostenuti per lavorazioni delle migliorie al progetto

- quantificazione economica delle migliorie offerte in fase di gara economicamente piu vantaggiosa;

3) di dare atto che i costi per la realizzazione delle opere di mitigazione dell'impatto visivo del cantiere sono stimati
in € 12.932,65, mentre il valore economico delle migliorie offerte da OPLONDE SR.L e oggetto di sostituzione
come sopra riportato ¢ pari a € 10.525,74, come risulta dall’analisi economica contenuta negli elaborati del progetto
di variante in corso d’opera n. 1, depositati agli atti d’ufficio, per una differenza di € 2.406,91, che rappresenta il
valore della modifica contrattuale resasi necessaria nonché un’ulteriore miglioria offerta dall’ Appaltatore;

4) di dare atto, pertanto, che la modifica al contratto oggetto del presente provvedimento non comporta un aumento
dell’importo contrattuale;

5) di procedere, in esecuzione del presente provvedimento, alla sottoscrizione dell’atto di sottomissione, allegato alla
Relazione del Rup, da parte del Rup, Ing. Sara Allegranti, che ne vista il contenuto, gia sottoscritto dal rappresentante
legale dell'impresa appaltatrice per accettazione;

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in quanto ¢ necessario provvedere con urgenza alla sua
attuazione ai sensi dell’art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii.;

7) di pubblicare il presente atto ed i relativi allegati, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.gs 50/2016 ss.mm. nella
sezione “Amministrazione trasparente” del sito web di questa Azienda, nonché sul sistema informatizzato
dell’Osservatorio dei Contratti pubblici della Regione Toscana;

8) di pubblicare il presente atto sull’albo on-line ai sensi dell’art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e
ss.mm.ii.;
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9) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art. 42, comma 2,
della L. R. Toscana n. 40/2005 e ss.mm.ii..

I1 Direttore
S.0.C. Manutenzione immobili
e gestione investimenti Prato
Ing. Gianinca Gavazzi
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