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IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il “Riordino dell assetto istituzionale e organizzativo del
sistema sanitario regionale. Modifiche alla Lr. 40/ 20057,

Vista la Delibera n. 1720 del 24/11/2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti
delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Preso atto che con delibera n. 759 del 29-05-2018 il Direttore amministrativo Dr. Massimo Braganti ¢
stato nominato direttore ad interim del Dipartimento Area Tecnica;

Tenuto conto che con comunicazione del Direttore amministrativo Dr. Massimo Braganti prot.72957
del 11.06.2018 “Delega gestione competenze Direttore Dipartimento Area Tecnica” ¢ stata conferita la
ai Direttori Area Manutenzione e Gestione investimenti di ciascuna Area (Firenze, Empoli, Prato,
Pistoia) delega alla gestione ordinaria delle attivita inerenti ciascuno al proprio ambito di competenza ed
alla sottoscrizione/gestione dei relativi atti, e che pertanto, ne caso di specie che afferisce la SOS
Gestione Investimenti Ospedali  Firenze il delegato del Direttore Dipartimento Area Tecnica ¢ ['ing.
Luca Meucci, nella qualita di Direttore Area manutenzione e gestione Investimenti Firenze;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, che ne ha, tra I'altro, modificato
la rubrica del decreto in “Codice dei contratti pubblici”,

- il D.PR. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2006,
n.163”, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavors, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE” per gli articoli tuttora vigenti, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016
“Disposizioni transitorie e di coordinamento”;

Premesso che:

- con Delibera n. 1462 del 24-11-2017 ¢ stato approvato il progetto esecutivo redatto da
personale tecnico interno al Dipartimento Area Tecnica, afferente 1 “Lavori di manutenzione
straordinaria per realizzazione Centro Melanoma & Skin Cancer Unit — Piano quarto- Lotto 2 —
P.O. Santa Maria Annunziata — Bagno a Ripoli, Firenze”, e indetta gara d’appalto per
l'atfidamento dei lavori per un importo a base di gara di € 95.251,49= ( di cui € 87.615,77= per
lavori e € 7.635,72= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta);

- con Determina dirigenziale n. 445 del 07-03-2018 previa verifica positiva del possesso dei
requisiti dell’appaltatore, ¢ stata disposta I’aggiudicazione all’operatore economico RTI
costituendo: Fiorentina Costruzioni Stl (mandatatia)/ Proget Impianti Stl (mandante), con sede
legale presso Fiorentina Costruzioni St., in Via delle Tre Pietre nr.2/A, 50127 Firenze, CF e
P.IVA: 03085360489, che ha offerto un ribasso pari al 24,626%;
in data 21/03/2018 ¢ stato sottosctitto, senza riserva alcuna, il verbale di consegna parziale dei
lavori limitatamente alle aree esterne per poter procedere con le opere di cantierizzazione e in
data 26/03/2018 ¢ stato sottosctitto, il verbale di consegna anticipata in via d’urgenza dei lavori
ai sensi dell’art. 32, comma 8 D.Lgs. 50/2016 e s.m.;

- il contratto di appalto ¢ stato stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.,
mediante scambio di lettere commerciali prot. 40213 del 27/03/2018 ( stazione appaltante) e
prot.41252 del 28/03/2018 (Impresa) per un importo contrattuale complessivo pari a €
73.995,03= (di cui € 66.359,31 per lavori e € 7.635,72= per oneri della sicurezza ) oltre Iva di

legge;



Preso atto che, come meglio specificato nella relazione del Responsabile del Procedimento del 25-06-
2018 (allegato “A”-, parte integrante e sostanziale del presente atto), redatta sulla base del progetto di
Perizia a modifica del contratto, presentato dal Direttore dei Lavori, nel corso dell’esecuzione dei
lavori, sono emerse ulteriori circostanze che hanno reso necessaria la sospensione parziale det lavori in
data 30-05-2018 e Iintroduzione di modifiche alle previsioni originarie del progetto originario - nello
specifico tale necessita ¢ sorta principalmente dal dover spostare il REC dati attualmente presente nel
reparto adiacente del Day Service per sopravvenute esigenze di spazio e migliore logistica e,
conseguentemente prevedere una importante modifica al progetto degli impianti elettrici ed ulteriori
lavorazioni - modifiche inquadrabili nella fattispecie di variante in corso d’opera ai sensi de//'art. 106,
comma 1, lettera ¢) del D.lgs. n. 50/2016 ¢ s.m. in quanto determinate da circostanze impreviste ed
imprevedibili che rendono necessaria la realizzazione di opere accessorie non previste nel progetto
originario, che non alterano la natura generale del contratto;

Visto il Progetto di perizia suppletiva e di variante nr.1 , relativa ai lavori di cui trattasi, che prevede
modifiche in aggiunta costituito dagli elaborati di cui all’elenco allegato Al alla relazione del
Responsabile del procedimento, ¢ conservati agli atti della struttura proponente, di seguito
riepilogati:

1 - Relazione del DL — Proposta di approvazione di perizia di variante 1;

2 — Computo Metrico Estimativo;

3 - Quadro comparativo;

4 — Verbale di concordamento nuovi prezzi del 22-06-2018;

5 - Atto di Sottomissione del 22-06-2018;

6 — Fascicolo analisi dei prezzi;

Preso atto che la perizia di variante in corso d’opera ha elevato I'importo dei lavori di € 28.005,36 al
netto del ribasso d’asta, oltre IVA di legge (aliquota 22%), e che, per effetto della stessa, 'importo
complessivo dei lavori ascende a complessivi € 102.000,39 (al netto del ribasso d’asta , pari al 24,261%),
di cui € 94.364,67 per lavori e € 7.635,72 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al
22%b;

Considerato, inoltre che:

- il sottoscritto Responsabile del Procedimento, a seguito di approfondita istruttoria e motivato
esame dei fatti, ha espresso giudizio di ammissibilita per 'approvazione della perizia di variante in
corso d’opera, riscontrando le condizioni previste all’art. 106, comma 1, lettera c¢) del D.ILgs.
50/2016 s.m., nel rispetto dei limiti di legge;

- limporto complessivo della modifica del contratto ¢ pari al 38,819% del valore del contratto
iniziale, inferiore pertanto al 50% ai sensi dell’art. 106, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;

- la perizia di variante in corso d’opera ¢ stata accettata dall’appaltatore mediante sottosctizione
del’Atto di Sottomissione e concordamento nuovi prezzi, ai patti e condizioni del contratto
originario, senza sollevare dubbi o eccezioni di sorta (conservata agli atti del Dipartimento);

Visto il Quadro Economico assestato per la modifica contrattuale a seguito della variante in corso
d’opera (Allegato “A2” alla relazione del responsabile del procedimento), che attesta un costo globale
invariato dell'intervento pari ad € 140.000,00=finanziato sul Piano Triennale degli Investimenti
2017/2019, approvato con delibera del Direttore generale £.f. n.1200 del 31/07/2017, codice regionale
10.E0.01.886, riga FI_50_IdA018, “Manutenzione straordinaria Centro Melanoma & Skin Cancer
Unit- PO.S.M.A.”, finanziato mediante mutuo da contrarre

Ritenuto:

- di approvare il progetto di perizia per lavori a modifica del contratto per un importo pari a €
102.000,39 (al netto del ribasso d’asta , pari al 24,261%), di cui € 94.364,67 per lavori e € 7.635,72
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% ;



- di concedere all’appaltatore una proroga del tempo utile per la realizzazione delle opere di 30 giorni;

Accertato che tale modifica al contratto determina altresi incremento dell’accantonamento art. 113
del DLgs. 50/2016 s.m. per complessivi € 739,52 secondo legge e che eleva 'importo complessivo ad
€ 2.644,55;

Visto lo schema di atto aggiuntivo alla lettera contratto, stipulato mediante scambio di lettere
commerciali prot. 40213 del 27/03/2018 ( stazione appaltante) e prot.41252 del 28/03/2018
(Impresa), che sara sottoscritto in esecuzione del presente atto per l'estensione dell'importo del
contratto di appalto da € 73.995,03= ( di cui € 66.359,31 per lavori e € 7.635,72= per oneri della
sicurezza ) oltre Iva di legge a € 102.000,39= (di cui € 94.364,67 per lavori ¢ € 7.635,72 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA al 22% oltre Iva di legge (allegato “B” parte integrante e
sostanziale al presente atto);

Dato atto che, come disposto dal Comunicato del Presidente ANAC del 28 ottobre 2015, superando
I'importo dei lavori il 20% del contratto originario ¢ stato acquisito il seguente CIG aggiuntivo
/B02450277, dando atto che il flusso comunicativo, per quanto riguarda il restante espletamento

dell’appalto, continuera ad essere assicurato con riferimento al CIG del contratto principale (CIG:
6877898CF8);

Dato atto inoltre che, ai sensi dell’art. 106, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 la variante in argomento sara
comunicata dal responsabile del procedimento all’Osservatorio Regionale degli appalti pubblici entro
trenta giorni dall’approvazione della medesima per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di
competenza;

Ravvisata la necessita di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii, al fine di avviare quanto prima
ilavori in variante di cui trattasi;

Dato atto che il Direttore della S.O.C. Appalti e supporto amministrativo nel proporre il presente atto
attesta la regolarita tecnica ed amministrativa e la legittimita e congruenza dell’atto con le finalita
istituzionali di questo Ente, stante anche I'istruttoria effettuata a cura dello stesso, che riveste anche il
ruolo di Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate,

1. di prendere atto della Relazione del Responsabile del Procedimento del 25-06-2018 (Allegato di
lettera “A” parte integrante e sostanziale al presente atto);

2. di approvare il “Progetto di perizia di variante nr.1 in corso d’opera dei Lavori di manutenzione
straordinaria per la realizzazione del CENTRO MELANOMA & SKIN CANCER UNIT - Piano
IV — Lotto 2 — Ala Est - P.O. Santa Maria Annunziata — Bagno a Ripoli” ai sensi e per gli effetti
dell’art. 106, comma 1 lett. ¢) del D.Lgs. 50/2016, costituita dagli elaborati di seguito tiepilogati di
cui all’elenco allegato A1l alla relazione del Responsabile del procedimento, conservati agli atti della
struttura proponente: Relazione del DL — Proposta di approvazione di perizia di variante 1,
Computo Metrico Estimativo, Quadro comparativo, Verbale di concordamento nuovi prezzi del 22-
06-2018, Atto di Sottomissione del 22-06-2018, Fascicolo analisi dei prezzi, per 'importo in
aumento del costo dei lavori rispetto al contratto originario, € 28.005,36 al netto del ribasso d’asta,
oltre IVA di legge (aliquota 22%), che eleva I'importo complessivo dei lavori a € 102.000,39 (al



10.

netto del ribasso d’asta , pari al 24,261%), di cui € 94.364,67 per lavori e € 7.635,72 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%;

di approvare lo schema di atto aggiuntivo alla lettera contratto, stipulato mediante scambio di lettere
commerciali prot. 40213 del 27/03/2018 ( stazione appaltante) e prot.41252 del 28/03/2018
(Impresa), Allegato di lettera “B” parte integrante e sostanziale al presente atto;

di concedere all’appaltatore ulteriori 30 giorni naturali e consecutivi per la realizzazione dei lavori;

di approvare il Quadro Economico assestato per la modifica contrattuale a seguito della variante in
corso d’opera (Allegato di lettera “A2” alla relazione del responsabile del procedimento), che
attesta un costo globale invariato dellintervento pari ad € 140.000,00=finanziato sul Piano
Triennale degli Investimenti 2017/2019, approvato con delibera del Ditettore generale f£.f. n.1200
del 31/07/2017, codice regionale 10.EO.01.880, riga FI_50_IdA018, “Manutenzione straordinatia
Centro Melanoma & Skin Cancer Unit- PO.S.M.A.”, finanziato mediante mutuo da contrarre;

di dare atto dell'incremento dell’accantonamento ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 per complessivi
complessivi € 739,52 secondo legge e che eleva 'importo complessivo ad € 2.644,55;

di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” del
sito web dell’Azienda USL Toscana centro ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 D. Lgs 50/2016 e del
D. Lgs 33/2013 ss.mm.ii., e di procedere, ai sensi dell’art. 106, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e
s.m., alla comunicazione , a cura del responsabile del procedimento, all’Osservatorio dei Contratti
Pubblici Sezione Regionale entro trenta giorni dall’approvazione per le valutazioni e gli eventuali
provvedimenti di competenza;

di dichiarare per motivi di urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.42, comma 4, della L.R. 40/2005 e ss.mm.ii., per consentire 'esecuzione dei lavori;

di trasmettere il presento atto al Dipartimento Area Amministrazione Bilancio e finanza;
di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art.

42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii..

IL DIRETTORE a.i.
S.0.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze
(Ing. Luca Meucci)



