ALLEGATO B

Azienda USL Toscana centro
Servizio Sanitario della Toscana

DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Area Manutenzione e Gestione Investimenti Prato

FINANZIAMENTO DEL PROGETTO

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Copertura finanziaria
COSTO GLOBALE DI PROGRAMMA **€ 1.150.044,00**

Rif. Piano Investimenti: PO-53

INTERVENTO

TITOLO DEL PROGETTO: **AMPLIAMENTO DISTRETTO DI VAIANO (PO) PER REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CASA DI COMUNITA'**

N. ORD. :

AZIENDA : Azienda USL Toscana centro Area PRATO COMUNE: VAIANO PROV. PO

CATEGORIA DELLE OPERE: OG1 - OS30

RUP: Ing. David Pieralli Ribasso della ditta Aggiudicataria: 21,046%

DATA DI COMPILAZIONE : 20/03/2023
DATA AGGIORNAMENTO: 18/04/2024

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO DELL'INTERVENTO

DESCRIZIONE		PROGETTO APPR. DELIBERA D.G. N. 435/2023	POST AGGIUDICAZIONE INVITALIA	RIMODULATO DOPO AFFIDAM. COLLAUDO STAT.	ASSESTATO DOPO PERIZIA DI VARIANTE	FINALE CERT. REGOLARE ESECUZIONE	NOTE
A) LAVORI							
A1.1) OPERE SOGGETTE A RIBASSO							
A1.1.1) EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI (OG1)		€ 649.672,43	€ 512.942,37	€ 512.942,37	.....	.....	
A1.1.1.1) Opere edili e strutture		€ 568.428,45	.....	.....	.....	.....	
A1.1.1.2) Impianti termici e di condizionamento		€ 69.056,34	.....	.....	.....	.....	
A1.1.1.3) Impianti idrico-sanitari		€ 12.187,64	.....	.....	.....	.....	
A1.1.2) IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI (OS30)		€ 82.549,43	€ 65.176,08	€ 65.176,08	.....	.....	
.....		.....	.....	.....	.....	.....	
Totale A1		€ 732.221,86	€ 578.118,45	€ 578.118,45	.....	.....	
A2.1) ONERI DELLA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)		€ 40.865,85	€ 40.865,85	€ 40.865,85	.....	.....	
.....		.....	.....	.....	.....	.....	
.....		.....	.....	.....	.....	.....	
.....		.....	.....	.....	.....	.....	
Totale A2		€ 40.865,85	€ 40.865,85	€ 40.865,85	.....	.....	
Totale A		**€ 773.087,71**	**€ 618.984,30**	**€ 618.984,30**	.....	.....	
B) SOMME A DISPOSIZIONE							
B1.1) FORNITURE DI ATTREZZATURE ED ARREDI		€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	.....	.....	
B1.2) IMPREVISTI		€ 84.038,40	€ 84.038,40	€ 84.038,40	.....	.....	
B1.3) CONTRIBUTO ANAC (A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE)		€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00	.....	.....	
.....		.....	.....	.....	.....	.....	
.....		.....	.....	.....	.....	.....	
.....		.....	.....	.....	.....	.....	
Totale B1		€ 119.413,40	€ 119.413,40	€ 119.413,40	.....	.....	
B2) SPESE GENERALI E TECNICHE							
Spese generali		€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 500,00	.....	.....	
Accantonamento ex art. 113 c. 2 del D.Lgs. 50/2016	2%	€ 15.461,75	€ 15.461,75	€ 15.461,75	.....	.....	
Spese tecniche per PFTE (compreso CNPAIA 4%)		€ 32.773,88	€ 32.773,88	€ 32.773,88	.....	.....	
Spese tecniche per Progetto esecutivo e CSP (compreso CNPAIA 4%)		€ 21.712,19	€ 21.712,19	€ 21.712,19	.....	.....	
Spese tecniche per DL e CSE (compreso CNPAIA 4%)		€ 51.442,10	€ 51.442,10	€ 51.442,10	.....	.....	
Spese per indagini, saggi ed accertamenti di laboratorio		€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 14.255,47	.....	.....	
Attività di consulenza e supporto		.....	.....	€ 3.064,53	.....	.....	
Spese tecniche per Collaudo statico (compreso CNPAIA 4%)		.....	.....	€ 4.680,00	.....	.....	
.....		.....	.....	.....	.....	.....	
.....		.....	.....	.....	.....	.....	
.....		.....	.....	.....	.....	.....	
.....		.....	.....	.....	.....	.....	
Totale B2		€ 144.389,92	€ 144.389,92	€ 143.889,92	.....	.....	
B3) ONERI FISCALI E ALTRO							
Acquisizione aree e relative spese notarili/tecniche		.....	€ 4.127,49	€ 4.127,49	.....	.....	
Allacciamenti/spostamenti pubblici servizi (energia elettrica, acqua, etc.)		.....	.....	€ 500,00	.....	.....	
IVA su quota lavori	10%	€ 77.308,77	€ 61.898,43	€ 61.898,43	.....	.....	
IVA su quota forniture	22%	€ 7.700,00	€ 7.700,00	€ 7.700,00	.....	.....	
IVA su quota servizi tecnici	22%	€ 28.144,20	€ 28.144,20	€ 28.144,20	.....	.....	
.....		.....	.....	.....	.....	.....	
.....		.....	.....	.....	.....	.....	
.....		.....	.....	.....	.....	.....	
Totale B3		€ 113.152,97	€ 101.870,12	€ 102.370,12	.....	.....	
Totale B1 + B2 + B3		**€ 376.956,29**	**€ 365.673,44**	**€ 365.673,44**	.....	.....	
B4) ARROTONDAMENTI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	.....	.....	
.....		.....	.....	.....	.....	.....	
.....		.....	.....	.....	.....	.....	
Totale somme a disposizione		**€ 376.956,29**	**€ 365.673,44**	**€ 365.673,44**	.....	.....	
		.....	.....	.....	.....	.....	
FONDO DI ACCANTONAMENTO (compresa IVA)		.....	€ 165.386,26	€ 165.386,26	.....	.....	
		.....	.....	.....	.....	.....	
IMPORTO TOTALE (compresa IVA)		**€ 1.150.044,00**	**€ 1.150.044,00**	**€ 1.150.044,00**	.....	.....	

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO